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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового),

Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году

1.1.

Прирост

производственной

мощности морских

портов

0,0000 2017

11,50

00

25,95

00

27,00

00

40,30

00

88,41

00

147,7

000

212,9

000

Миллио

н тонн

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.2.

Доля закупок

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) от общего

объема закупок, в том

числе произведенного

предприятиями

оборонно-

промышленного

комплекса

0,0000 2019

- - 42,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ПроцентНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового),

Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году

1.1. Прирост производственной мощности морских

портов

88,41 88,41 88,41 88,41 88,41 88,41

Миллион

тонн

147,70

106,8

5

96,4188,4188,4188,41

НП

1.2. Доля закупок отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) от общего объема

закупок, в том числе произведенного

предприятиями оборонно-промышленного

комплекса

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Процент 20,00

20,0020,0020,0020,0020,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового), Волго-

Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году

1.1

Осуществлены

мероприятия по

развитию

портовой

инфраструктуры

Дальневосточно

го,

Арктического,

Северо-

Западного

(Балтийского),

Волго-

Каспийского и

Азово-

Черноморского

бассейнов и

строительству

аварийно-

спасательного

флота.

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн

- 27,0

000

72,9

700

88,4

100

147,

700

0

212,

900

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Увеличение мощности российских морских портов к 2024 году на 212,90 млн тонн в рамках реализации 23 мероприятий по строительству и реконструкции объектов портовой

инфраструктуры
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

Обеспечено

создание

объектов

морской и

железнодорожно

й

инфраструктуры

в рамках

комплексного

инвестиционног

о проекта

"Развитие

транспортного

узла

"Восточный -

Находка"

(Приморский

край)",

предусматрива

ющее, в том

числе,

строительство

нового

угольного

терминала -

универсальный

производственн

ый комплекс

"Север"

Миллио

н тонн

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

1,00

00

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

 Создание объектов морской и железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта позволит обеспечить увеличение мощностей морских портов Дальневосточного бассейна на 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

млн тонн к концу 2027 года
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Увеличены мощности морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Балтийского),

Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.0

Осуществлено развитие

автодорожных подходов

к морским портам

Азово-Черноморского,

Каспийского,

Балтийского,

Дальневосточного

бассейнов, а также

бассейнов Западной и

Восточной Арктики

(осуществлена

реконструкция

автомобильных дорог А-

290 Новороссийск -

Керчь, А-181

"Скандинавия", Р-21

"Кола", Р-217 "Кавказ" и

др.)

1.1

0,0024 080

039,10

0,0015 433

192,40

0,00 0,00 39 513 231,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,0024 080 

039,10

0,0015 433 

192,40

0,00 0,00 39 513 231,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового),

Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году0

Осуществлены

мероприятия по

развитию портовой

инфраструктуры

Дальневосточного,

Арктического, Северо-

Западного (Балтийского),

Волго-Каспийского и

Азово-Черноморского

бассейнов и

строительству аварийно-

спасательного флота

2.1

108 362

 313,20

150 661

 544,90

148 510

 589,20

101 119

 164,30

0,00 116 149

 734,30

768 921 026,0

0

144 117

 680,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

30 822 

033,20

7 106 0

90,90

20 286 

849,40

14 789 

099,50

0,00 11 322 

894,30

100 915 277,4

0

16 588 

310,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

77 540 

280,00

143 555

 454,00

128 223

 739,80

86 330 

064,80

0,00 104 826

 840,00

668 005 748,6

0

127 529

 370,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание

объектов морской и

железнодорожной

инфраструктуры в

рамках комплексного

инвестиционного

проекта "Развитие

транспортного узла

"Восточный - Находка"

(Приморский край)",

предусматривающее, в

том числе, строительство

2.2

1 414 5

26,20

0,00 381 851

,80

0,000,00 6 275,0

3

3 386 224,941 583 5

71,91

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

нового угольного

терминала -

универсальный

производственный

комплекс "Север"

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

980 983

,40

0,00 381 851

,80

0,000,00 6 230,3

0

1 393 376,0024 310,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

433 542

,80

0,00 0,000,000,00 44,73 1 992 848,941 559 2

61,41

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

116 55

2 356,7

0

174 74

1 584,0

0

148 89

2 441,0

0

109 77

6 839,4

0

145 70

1 252,0

1

116 15

6 009,3

3

811 820 482,

44

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

31 803 

016,60

31 186 

130,00

20 668 

701,20

30 222 

291,90

0,00 11 329 

124,60

141 821 884,

90

16 612 

620,60

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

77 973 

822,80

143 55

5 454,0

0

128 22

3 739,8

0

86 330 

064,80

0,00 104 82

6 884,7

3

669 998 597,

54

129 08

8 631,4

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового),

Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году

1.1. Осуществлены мероприятия по

развитию портовой инфраструктуры

Дальневосточного, Арктического,

Северо-Западного (Балтийского), Волго-

Каспийского и Азово-Черноморского

бассейнов и строительству аварийно-

спасательного флота

7 469,60 2 960 251

,80

3 113 314

,80

3 482 608

,40

3 749 484

,70

3 997 651

,00

16588310.1

12 959 06

0,00

5 352 570

,30

4 956 528

,50

4 514 477

,40

4 262 579

,40

1.2. Обеспечено создание объектов морской

и железнодорожной инфраструктуры в

рамках комплексного инвестиционного

проекта "Развитие транспортного узла

"Восточный - Находка" (Приморский

край)", предусматривающее, в том числе,

строительство нового угольного

терминала - универсальный

производственный комплекс "Север"

1 993,60 3 987,20 5 980,80 7 974,40 10 016,40 12 058,40

24310.5

22 268,4020 226,4018 184,4016 142,4014 100,40
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7. Дополнительная информация

В связи с секвестированием бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию объекта «Развитие транспортного узла «Восточный –

Находка (Приморский край)» результат (V2.02.04 «Обеспечено создание объектов морской и железнодорожной инфраструктуры в рамках

комплексного инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край)», предусматривающее, в том

числе, строительство нового угольного терминала – универсальный производственный комплекс «Север») планируется достигнуть в 2027 году. Дата

достижения значения результата будет актуализирована в рамках продления до 2030 года сроков реализации транспортной части комплексного плана

модернизации расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Развитие морских портов

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового),

Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году

Результат "Осуществлены

мероприятия по развитию

портовой инфраструктуры

Дальневосточного,

Арктического, Северо-

Западного (Балтийского),

Волго-Каспийского и

Азово-Черноморского

бассейнов и строительству

аварийно-спасательного

флота"

1.1

Увеличение мощности российских

морских портов к 2024 году на

212,90 млн тонн в рамках

реализации 23 мероприятий по

строительству и реконструкции

объектов портовой

инфраструктуры

Пошивай А. И.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

СМР: Строительство

морского перегрузочного

комплекса СПГ в

Мурманской области, в

том числе объектов

федеральной

собственности (объекты

безопасности

1.1.1

Прочий тип документа

Заключен контакт

-

Джиоев З. Т.

16.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мореплавания)" вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

СМР: Комплексное

развитие Мурманского

транспортного узла.

Комплекс перегрузки угля

"Лавна""

1.1.2

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Джиоев З. Т.

01.10.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

СМР: Ледокол мощностью

18 МВт ледового класса

Icebreaker 7 для морских

портов Северо-Западного

(Балтийского) бассейна" ,

значение: 0.0000

1.1.3

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Джиоев З. Т.

01.10.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство объектов

портовой инфраструктуры

в морском порту Усть-

1.1.4

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Джиоев З. Т.

02.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Луга" , значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Реконструкция объектов

федеральной

собственности в морском

порту Певек, Чукотский

автономный округ" ,

значение: 0.0000

1.1.5

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Джиоев З. Т.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Реконструкция

гидротехнических

сооружений: причала №

34, причала № 35,

подходного канала к

причалам 31-35,

акватории причала № 34,

акватории причала № 35 в

морском порту

Восточный" , значение:

0.0000

1.1.6

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Джиоев З. Т.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Реконструкция зернового

терминала АО "КСК" в

морском порту

Новороссийск" , значение:

0.0000

1.1.7

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Джиоев З. Т.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию: Таманский

терминал навалочных

грузов в морском порту

Тамань" , значение: 0.0000

1.1.8

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Джиоев З. Т.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию):

Строительство морского

перегрузочного комплекса

сжиженного природного

1.1.9

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

(реконструкцию)

-

Гуров И. Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

газа в Камчатском крае" ,

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

СМР: Объекты портовой

инфраструктуры ООО

"Ультрамар" в морском

порту Усть-Луга" ,

значение: 0.0000

1.1.10

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Джиоев З. Т.

18.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию):

Реконструкция береговых

сооружений

автомобильно-

железнодорожного

паромного сообщения

"Ванино-Холмск" в

морском порту Холмск" ,

значение: 0.0000

1.1.11

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

(реконструкцию)

-

Гуров И. Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

1.1.12

Прочий тип документа

Получено разрешение на

-

Гуров И. Н.

31.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительство

(реконструкцию):

Реконструкция

берегоукреплений

оградительных дамб

Калининградского

морского канала,

Берегоукрепление

Северной дамбы" ,

значение: 0.0000

строительство (реконструкцию)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию):

Реконструкция объектов

инфраструктуры порта

Петропавловск-

Камчатский" , значение:

0.0000

1.1.13

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

(реконструкцию)

-

Гуров И. Н.

31.08.2022

02 09

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство морского

терминала в районе КС

«Портовая» в морском

порту Высоцк" , значение:

0.0000

1.1.14

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Джиоев З. Т.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены:

Строительство морского

перегрузочного комплекса

сжиженного природного

газа в Камчатском крае" ,

значение: 0.0000

1.1.15

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства (реконструкции)

объекта

-

Гуров И. Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство паромно–

пассажирского причала на

левом берегу

Анадырского лимана в

пос. Угольные Копи" ,

значение: 0.0000

1.1.16

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Джиоев З. Т.

30.12.2022

07 02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство

специализированного

угольного перегрузочного

комплекса общего

пользования в районе м.

Открытый, Приморский

1.1.17

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Джиоев З. Т.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

край" , значение: 0.0000 отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

СМР: Развитие

универсального

перегрузочного комплекса

минеральных удобрений

на четвертом районе

Большого порта Санкт-

Петербург" , значение:

0.0000

1.1.18

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Джиоев З. Т.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство морского

перегрузочного комплекса

СПГ в Мурманской

области, в том числе

объектов федеральной

собственности (объекты

безопасности

мореплавания)"

1.1.19

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены:

Строительство морского

перегрузочного комплекса

1.1.20

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства (реконструкции)

объекта

-

Гуров И. Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сжиженного природного

газа в Камчатском крае

Этап 1.2"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено:Строительство

морского перегрузочного

комплекса сжиженного

природного газа в

Камчатском крае"

1.1.21

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного строительного

надзора

-

Гуров И. Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Заключен контракт на

СМР: Строительство

многофункционального

грузового района

морского порта

Поронайск. Объекты

федеральной

собственности (объекты

СНО, акватория)"

1.1.22

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Ташимов Б. М.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.1.23

Прочий тип документа

-

Ташимов Б. М.

15.12.2023

Взаимо Взаимо

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство нового

специализированного

порта в б. Суходол для

облегчения доступа к

портовой инфраструктуре

малых и средних

угледобывающих

предприятий"

Акт ввода в эксплуатациюсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство морского

перегрузочного комплекса

сжиженного природного

газа в Камчатском крае"

1.1.24

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в объекта

эксплуатацию

-

Гуров И. Н.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Комплексное развитие

Мурманского

транспортного узла.

Комплекс перегрузки угля

"Лавна""

1.1.25

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство

многофункционального

аварийно-спасательного

судна мощностью 7 МВт"

1.1.26

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

СМР: Строительство

причалов №22А и №23А

пристани 3А морского

порта Новороссийск"

1.1.27

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Ташимов Б. М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Реконструкция береговых

сооружений

1.1.28

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Гуров И. Н.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автомобильно-

железнодорожного

паромного сообщения

"Ванино-Холмск" в

морском порту Холмск"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство морской

портовой инфраструктуры

в морском порту

Калининград.

Международный морской

терминал для приема

круизных и

грузопассажирских судов

в г. Пионерский,

Калининградской

области"

1.1.29

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Гуров И. Н.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Универсальный торговый

терминал "Усть-Луга""

1.1.30

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

СМР: Реконструкция

объектов третьего

грузового района

морского порта

Мурманск"

1.1.31

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Ташимов Б. М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство терминала

перевалки минеральных

удобрений в морском

порту Усть-Луга"

1.1.32

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию: Объекты

портовой инфраструктуры

ООО "Ультрамар" в

морском порту Усть-Луга"

1.1.33

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию: Ледокол

мощностью 18 МВт

ледового класса Icebreaker

7 для морских портов

Северо-Западного

(Балтийского) бассейна"

1.1.34

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию: Развитие

универсального

перегрузочного комплекса

минеральных удобрений

на четвертом районе

Большого порта Санкт-

Петербург"

1.1.35

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен в

1.1.36

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию:

Строительство

вспомогательного

ледокола мощностью 12-

14 МВт ледового класса

Icebreaker 7 (2 ед.)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию:

Строительство ледокола

мощностью 18 МВт

ледового класса Icebreaker

7 для обеспечения

круглогодичной работы

замерзающих морских

портов Дальневосточного

бассейна"

1.1.37

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ташимов Б. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Обеспечено

создание объектов

морской и

железнодорожной

инфраструктуры в рамках

комплексного

инвестиционного проекта

"Развитие транспортного

узла "Восточный -

Находка" (Приморский

1.2

 Создание объектов морской и

железнодорожной инфраструктуры

в рамках проекта позволит

обеспечить увеличение мощностей

морских портов Дальневосточного

бассейна на 1 млн тонн к концу

2027 года

Гуров И. Н.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет СОУ

"Эталон"



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

край)",

предусматривающее, в том

числе, строительство

нового угольного

терминала -

универсальный

производственный

комплекс "Север""

вует вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.2.1

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Васильев И. А.

13.03.2015

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.2.2

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной экспертизы

-

Васильев И. А.

15.07.2017

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получены

актуализированные

технические условия " ,

значение: 0.0000

1.2.3

Прочий тип документа

Технические условия

-

Гуров И. Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Получено распоряжение

Росжелдора об

утверждении

документации

территориального

планирования" , значение:

0.0000

1.2.4

Прочий тип документа

распоряжение Росжелдора об

утверждении документации

территориального планирования

по этапу 1.4

-

Гуров И. Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации"

, значение: 0.0000

1.2.5

Прочий тип документа

Отчет о проведении инженерных

изысканий

-

Гуров И. Н.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация " , значение:

0.0000

1.2.6

Прочий тип документа

комплект проектной длкументации

-

Гуров И. Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.7

Прочий тип документа

Разрешение на строительство по

этапу 1.4

-

Гуров И. Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Получены

положительные

1.2.8

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

«Главгосэкспертиза России» по

-

Гуров И. Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

этапам 1.1, 1.2, 1.3, 1.5результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.2.9

Прочий тип документа

ЗОС по этапу 1.4

-

Гуров И. Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.2.10

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию по этапу 1.4

-

Гуров И. Н.

29.03.2024

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Развитие морских портов

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля закупок отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) от общего объема

закупок, в том числе

произведенного предприятиями

оборонно-промышленного

комплекса ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Прирост производственной

мощности морских портов",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлены мероприятия по развитию

портовой инфраструктуры

Дальневосточного, Арктического, Северо-

Западного (Балтийского), Волго-Каспийского

и Азово-Черноморского бассейнов и

строительству аварийно-спасательного флота

100 915 277,40 99,72 0,00 99,72

2.Обеспечено создание объектов морской и

железнодорожной инфраструктуры в рамках

комплексного инвестиционного проекта

"Развитие транспортного узла "Восточный -

Находка" (Приморский край)",

предусматривающее, в том числе,

строительство нового угольного терминала -

универсальный производственный комплекс

"Север"

1 393 376,00 0,28 0,28 0,56



2

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля закупок отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) от общего объема

закупок, в том числе

произведенного предприятиями

оборонно-промышленного

комплекса ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Прирост производственной

мощности морских портов",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального

проекта

102 308 653,40 100,00 0,28 100,28


