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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Усиление железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок Центрального транспортного узла

1.1.

Пассажиропоток в

железнодорожном

сообщении для

ключевых

направлений

751 500 0

00,0000

2019

0,000

0

774 9

00 00

0,000

0

548 9

00 00

0,000

0

672 1

00 00

0,000

0

735 5

00 00

0,000

0

791 1

00 00

0,000

0

813 4

00 00

0,000

0

Пассажи

ропоток

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.2.

Эксплуатационная

длина

дополнительных V и

VI путей на участке

Москва - Алабушево

под

специализированное

пассажирское

сообщение

0,0000 2021

- - - - - - 42,00

00

Километ

р;

тысяча

метров

ФП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Усиление железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок Центрального транспортного узла

1.1. Пассажиропоток в железнодорожном

сообщении для ключевых направлений

0,00 0,00 110 0

00 00

0,00

110 0

00 00

0,00

110 0

00 00

0,00

110 0

00 00

0,00

Пассажиро

поток

791 100 000,0

0

110 0

00 00

0,00

110 0

00 00

0,00

110 0

00 00

0,00

110 0

00 00

0,00

110 0

00 00

0,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Усиление железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок Центрального транспортного узла

1.1

Осуществлены

мероприятия по

усилению

железнодорожно

й

инфраструктуры

для освоения

прогнозируемых

пассажирских

перевозок

Центрального

транспортного

узла

Пассаж

иропото

к

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 774 900

000,0000

2019

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - 850

000

000,

000

0

Усиление железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла по итогам реализации проекта позволит обеспечить рост прогнозируемого

пассажиропотока в пригородном сообщении в Центральном транспортном узле с 751,5 млн. пасс. в 2017 году до 850,0 млн. человек к концу 2030 года, в том числе за

счет строительства Московских Центральных Диаметров
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Усиление железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок Центрального транспортного узла0

Осуществлены

мероприятия по

усилению

железнодорожной

инфраструктуры для

освоения

прогнозируемых

пассажирских перевозок

Центрального

транспортного узла

1.1

99 629

100,00

0,00 99 736

400,10

0,000,00 165 207

 900,00

497 615 200,1

0

133 041

 800,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

14 416 

296,20

0,00 60 756 

900,10

0,000,00 0,00 75 173 196,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

14 416 

296,20

0,00 42 250 

000,00

0,000,00 0,00 83 946 296,2027 280 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.1.3.1

.

14 416 

296,20

0,00 42 250 

000,00

0,000,00 0,00 56 666 296,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: федеральному

бюджету

1.1.3.1

.1.

14 416 

296,20

0,00 42 250 

000,00

0,000,00 0,00 56 666 296,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

85 212 

803,80

0,00 38 979 

500,00

0,000,00 165 207

 900,00

395 162 003,8

0

105 761

 800,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено строительство

дополнительных V и VI

путей на участке Москва

– Алабушево под

специализированное

пассажирское сообщение

1.2

15 000

000,00

0,00 4 251 6

98,90

0,000,00 0,00 19 251 698,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 79 198,

90

0,000,00 0,00 79 198,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

15 000 

000,00

0,00 4 172 5

00,00

0,000,00 0,00 19 172 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



8

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 103 98

8 099,0

0

114 62

9 100,0

0

133 04

1 800,0

0

165 20

7 900,0

0

516 866 899,

00

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

14 416 

296,20

0,00 60 836 

099,00

0,000,00 0,00 75 252 395,2

0

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

14 416 

296,20

0,00 42 250 

000,00

0,000,00 0,00 83 946 296,2

0

27 280 

000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

100 21

2 803,8

0

0,00 43 152 

000,00

0,000,00 165 20

7 900,0

0

414 334 503,

80

105 76

1 800,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Усиление железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок Центрального транспортного узла

1.1. Осуществлены мероприятия по

усилению железнодорожной

инфраструктуры для освоения

прогнозируемых пассажирских

перевозок Центрального транспортного

узла

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Параметры мероприятий федерального проекта могут быть уточнены с учетом возможных рисков, связанных в том числе с: макроэкономической

ситуацией,

изменением валютного курса,

ростом затрат на топливно-энергетические ресурсы,

изменением стоимости объектов по итогам разработки проектно-сметной документации, прохождения экспертиз (ведомственных, государственных,

экологических) и технологического ценового аудита,

изменением исходных данных, в том числе вызванных пересмотром целевых показателей проекта,

изменением требований законодательных актов, стандартов, норм и правил.

при условии финансирования проекта в полном объеме

В соответствии с пунктом 15 ст. 21 385-ФЗ установлено, что взносы в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные

дороги", в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации

диаметральных маршрутов осуществляются по решениям Правительства Российской Федерации в случае и в пределах поступления доходов

федерального бюджета от предоставления субсидии из бюджета города Москвы сверх объемов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в

объеме до 26 000 000,0 тыс. рублей.

В части корректировки параметров финансового обеспечения в 2022 году.

В соответствии с методическими указания по мониторингу и внесению изменений в комплексный план модернизации и расширения  магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года (транспортная часть) и федеральные проекты, входящие в него (далее - Методические указания) (от 16.04.2021

№ 4) основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в соответствие с параметрами  инвестиционных

программ ответственных исполнителей - участников, ответственных за достижение контрольных точек планов-графиков Комплексного плана.

Балансовое перераспределение будет учетно при формировании инвестиционной программы компании на последующие периоды.

В соответствии с Методическими указаниями основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в

соответствие с параметрами инвестиционных программ. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» утверждена только на 2023 год (протокол заседания

совета директоров ОАО «РЖД» от 24 ноября 2022 г. № 4). Параметры финансового обеспечения последующих периодов (начиная с 2024 года), а также

взаимоувязанные параметры паспорта федерального проекта (целевые показатели, контрольные точки и т.д.) будут актуализированы по итогам

утверждения инвестиционной программы ОАО "РЖД" на соответствующие периоды.

Корректировка параметра финансового обеспечения 27,28 млрд рублей за счет средств г. Москвы (с консолидированных бюджетов на МБТ) будет

осуществлена после заключения соглашения между Правительством Москвы и Росжелдором о предоставлении межбюджетного трансферта.

Кроме того, параметрами Инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2023 год предусмотрены переходящие остатки прошлых лет в объеме 3,58

млрд рублей (в паспорте не учитываются).

 Реализация результата по строительству дополнительных V и VI путей на участке Москва – Алабушево предусмотрена в составе инвестиционного

проекта по усилению железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок Центрального транспортного узла (в

соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО «РЖД»).Предусмотрено объединение инвестиционных проектов по развитию

железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла и строительству дополнительных V и VI путей на участке Москва –

Алабушево в один инвестиционный проект по усилению железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок
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Центрального транспортного узла с сохранением соответствующих показателей в соответствии с пунктом 2 протокола совещания у заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 18.09.2020 № МХ-П16-162пр. Указанные инвестиционные проекты

являются взаимоувязанными и влияют на достижение целевого показателя федерального проекта по пассажиропотоку в ЦТУ.

Средства, предусмотренные на реализацию  результата «Завершено строительство дополнительных V и VI путей на участке Москва – Алабушево под

специализированное пассажирское сообщение» в 2024 году перенесены в результат «Осуществлены мероприятия по усилению железнодорожной

инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок Центрального транспортного узла».

Общее финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников по проекту соответствует параметрам инвестиционной программы «РЖД» на 2023

год (93,0 млрд рублей (ЦТУ) +12,8 млрд рублей (Москва – Алабушево) = 105,8 млрд рублей).

Корректировка показателей 2023 года будет осуществлена позднее, после проведения  анализа фактических значений целевых показателей по итогам

2022 года и с учетом экономических и социальных тенденций.

Необходима корректировка показателя «Пассажиропоток в пригородном сообщении ЦТУ»  в период 2025-2030 гг. Указанная корректировка будет

произведена при принятии Правительством Российской Федерации решения о продлении Транспортной части комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года до 2030 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Развитие железнодорожной инфраструктуры

Центрального транспортного узла

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Усиление железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок Центрального транспортного узла

Результат "Осуществлены

мероприятия по усилению

железнодорожной

инфраструктуры для

освоения прогнозируемых

пассажирских перевозок

Центрального

транспортного узла "

1.1

Усиление железнодорожной

инфраструктуры Центрального

транспортного узла по итогам

реализации проекта позволит

обеспечить рост прогнозируемого

пассажиропотока в пригородном

сообщении в Центральном

транспортном узле с 751,5 млн.

пасс. в 2017 году до 850,0 млн.

человек к концу 2030 года, в том

числе за счет строительства

Московских Центральных

Диаметров

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2030 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Утверждены документы

по планировке

территории"

1.1.1

Распоряжение

Об утверждении документации по

планировке территории для

объекта "Этап 10 "Реконструкция

производственной базы ПМС-76 и

изменение ее специализации на

сортировочный парк

железнодорожной станции Лобня"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.2

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

объекта "Развитие Киевского

направления Московского

железнодорожногоузла для

усиления пригородного

пассажирского движения.

Строительство остановочного

пункта Аминьевская"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.3

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" по

объекту "Реконструкция станции

Нахабино. I этап организации

движения. 1 этап"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

1.1.4

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России" по

объекту "Строительство

остановочного пункта Курьяново.

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2021

14 16

-

СОУ

"Эталон"



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

экспертиз"

7 этап"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.5

Прочий тип документа

Разрешение на строительство по

объекту "Строительство

остановочного пункта

Волоколамская. 11 этап"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.11.2021

16 18

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.6

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкпертиза России" по

объекту "Строительство

остановочного пункта Остафьево

Курского направления Московской

железной дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2021

17 02

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.7

Прочий тип документа

Разрешение на строительство по

объекту «IV главный путь Москва-

пассажирская-Курская -

Железнодорожная»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

25.03.2023

18 20

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.8

Прочий тип документа

Разрешение на строительство по

объекту «Развитие Киевского

направления Московского

железнодорожногоузла для

усиления пригородного

пассажирского движения.

Строительство остановочного

пункта Минская»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено совещание с

Правительством Москвы "

1.1.9

Протокол

Проведено совместное совещание

руководства ОАО «РЖД» и

Правительства Москвы

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2023

20 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.10

Прочий тип документа

ЗОС «Развитие Киевского

направления Московского

железнодорожного узла для

усиления пригородного

пассажирского движения.

Строительство остановочного

пункта Минская»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию"

1.1.11

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Этап 5 «Реконструкция

пассажирской инфраструктуры на

остановочных пунктах и станциях

Савеловского направления МЖД»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию"

1.1.12

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«III и IV главные пути Москва-

Пассажирская-Курская (искл.) -

Москва Каланчевская»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

22 26

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Проведено совещание о

ходе реализации проекта

строительства

дополнительных V и VI

путей на участке Москва –

Алабушево под

специализированное

пассажирское сообщение"

1.1.13

Протокол

Проведено совещание ОАО "РЖД"

о ходе реализации проекта

строительства дополнительных V и

VI путей на участке Москва –

Алабушево под

специализированное пассажирское

сообщение

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.14

Прочий тип документа

1 комплект документов

(заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза")

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.01.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.15

Прочий тип документа

1 комплект документов (ЗОС)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.11.2029

02 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.16

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Разрешение на ввод)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.05.2030

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.17

Прочий тип документа

заключен Договор о

предоставлении из федерального

бюджета бюджетных инвестиций

юридическому лицу, не

являющемуся федеральным

государственным учреждением и

федеральным государственным

унитарным предприятием

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

31.12.2030

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Пассажиропоток в железнодорожном

сообщении для ключевых направлений ",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлены мероприятия по усилению

железнодорожной инфраструктуры для освоения

прогнозируемых пассажирских перевозок

Центрального транспортного узла

75 173 196,30 100,00 100,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

75 173 196,30 100,00 100,00


