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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона

1.1.

Суммарная провозная

способность участков

на подходах к

морским портам

Северо-Западного

бассейна

138,0000 2018

- 144,0

000

145,6

000

145,6

000

145,6

000

145,6

000

145,6

000

Миллио

н тонн в

год

НП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -

1.2.

Доля закупок

отечественного

оборудования от

общего объема

закупок в рамках

реализации проекта

по развитию и

обновлению

железнодорожной

инфраструктуры на

подходах к портам

Северо-Западного

бассейна

0,0000 2019

- 0,000

0

88,00

00

88,00

00

90,00

00

93,00

00

93,00

00

ПроцентНП Государственная

автоматизирован

ная

информационная

система

"Управление"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона

1.1. Суммарная провозная способность участков на

подходах к морским портам Северо-Западного

бассейна

145,6

0

145,6

0

145,6

0

145,6

0

145,6

0

145,6

0

Миллион

тонн в год

145,60

145,6

0

145,6

0

145,6

0

145,6

0

145,6

0

НП

1.2. Доля закупок отечественного оборудования от

общего объема закупок в рамках реализации

проекта по развитию и обновлению

железнодорожной инфраструктуры на

подходах к портам Северо-Западного бассейна

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Процент 93,00

90,0090,0090,0090,0090,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона

1.1

Осуществлено

развитие

железнодорожно

й

инфраструктуры

на ближних и

дальних

подходах к

портам Северо-

Западного

бассейна

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 138,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - 220,

000

0

Развитие железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта по итогам реализации проекта позволит обеспечить рост провозной способности полигона  со 138

млн. тонн. по итогам 2017 года до 145,6 млн. тонн по итогам 2020 года и до 220 млн. тонн к концу 2030 года.

1.2

Осуществлено

строительство

первого этапа

(железнодорожн

ая линия ст.

Выходной -

мостовой

переход через р.

Тулома - ст.

Мурмаши 2 - ст.

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - 46,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Лавна) недвижимо

го

имущества

Завершение строительно-монтажных работ осуществится в декабре 2024 года. Строительство железнодорожной линии (ст. Выходной- Мостовой переход через р. Тулома – ст.

Мурмаши 2 – ст. Лавна), протяженность которой составит 46 км, позволит обеспечить рост провозной способности полигона на 18 млн. тонн к концу 2024 года.



6

0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона 0

Осуществлено развитие

железнодорожной

инфраструктуры на

ближних и дальних

подходах к портам

Северо-Западного

бассейна

1.1

19 431

400,00

9 704 7

00,00

20 729

400,00

0,000,00 34 476

800,00

115 642 300,0

0

31 300

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

19 431 

400,00

9 704 7

00,00

20 729 

400,00

0,000,00 34 476 

800,00

115 642 300,0

0

31 300 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство первого

этапа (железнодорожная

линия ст. Выходной -

мостовой переход через

р. Тулома - ст. Мурмаши

2 - ст. Лавна)

1.2

4 254 5

78,50

0,00 151 897

,20

0,000,00 16 190

117,40

33 113 702,8012 517

109,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

4 254 5

78,50

0,00 151 897

,20

0,000,00 16 190 

117,40

33 113 702,8012 517 

109,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 9 704 7

00,00

20 881 

297,20

23 685 

978,50

43 817 

109,70

50 666 

917,40

148 756 002,

80

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

4 254 5

78,50

0,00 151 89

7,20

0,000,00 16 190 

117,40

33 113 702,8

0

12 517 

109,70

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

19 431 

400,00

9 704 7

00,00

20 729 

400,00

0,000,00 34 476 

800,00

115 642 300,

00

31 300 

000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона

1.1. Осуществлено развитие

железнодорожной инфраструктуры на

ближних и дальних подходах к портам

Северо-Западного бассейна

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлено строительство первого

этапа (железнодорожная линия ст.

Выходной - мостовой переход через р.

Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна)

0,00 6 276 206

,10

6 552 829

,40

7 029 452

,70

7 606 076

,00

8 329 714

,90

12517109.7

11 586 30

7,40

11 019 60

9,80

10 442 98

6,50

9 832 961

,50

9 106 338

,20
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7. Дополнительная информация

  Параметры мероприятий федерального проекта могут быть уточнены с учетом возможных рисков, связанных в том числе с:

макроэкономической ситуацией,

изменением валютного курса,

ростом затрат на топливно-энергетические ресурсы,

изменением стоимости объектов по итогам разработки проектно-сметной документации, прохождения экспертиз (ведомственных, государственных,

экологических) и технологического ценового аудита,

изменением исходных данных, в том числе вызванных пересмотром целевых показателей проекта,

изменением требований законодательных актов, стандартов, норм и правил.

Требуется сохранение в инвестиционной программе ОАО «РЖД» необходимого объема инвестиций для поддержания оптимального уровня

обновления инфраструктуры в целях недопущения роста протяженности участков пути, несоответствующих нормативным требованиям, количества

барьерных мест и отказов объектов инфраструктуры, а также закупки локомотивов.

Значения целевого показателя до 2030 года (в том числе по годам) являются предварительными и могут быть скорректированы.

Значение показателя «Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и обновлению

железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна» является предварительным и будет уточняться по итогам

уточнения состава мероприятий и перечня работ, разработки ПСД.

Значение показателя на 2025 год может быть скорректирован после утверждения Инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2023-2025 гг.

В   соответствии с корректировкой инвестиционной программы ОАО "РЖД", утвержденной на заседании совета директоров ОАО "РЖД" (протокол

от 29.12.2020 № 5) плановый объем затрат на реализацию в 2020 году инвестиционного проекта по развитию и обновлению железнодорожной

инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна составляет 9 704,7 млн. рублей за счет средств ОАО "РЖД".

В части корректировки параметров финансового обеспечения в 2022 году.

В соответствии с методическими указания по мониторингу и внесению изменений в комплексный план модернизации и расширения  магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года (транспортная часть) и федеральные проекты, входящие в него (далее - Методические указания) (от 16.04.2021

№ 4) основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в соответствие с параметрами  инвестиционных

программ ответственных исполнителей - участников, ответственных за достижение контрольных точек планов-графиков Комплексного плана.

Балансовое перераспределение будет учетно при формировании инвестиционной программы компании на последующие периоды.

 В соответствии с Методическими указаниями основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в

соответствие с параметрами инвестиционных программ. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» утверждена только на 2023 год (протокол заседания

совета директоров ОАО «РЖД» от 24 ноября 2022 г. № 4). Параметры финансового обеспечения последующих периодов (начиная с 2024 года), а также

взаимоувязанные параметры паспорта федерального проекта (целевые показатели, контрольные точки и т.д.) будут актуализированы по итогам

утверждения инвестиционной программы ОАО "РЖД" на соответствующие периоды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Развитие железнодорожных подходов к

морским портам Северо-Западного бассейна

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона

Результат "Осуществлено

развитие

железнодорожной

инфраструктуры на

ближних и дальних

подходах к портам

Северо-Западного

бассейна"

1.1

Развитие железнодорожной

инфраструктуры в рамках проекта

по итогам реализации проекта

позволит обеспечить рост

провозной способности полигона

со 138 млн. тонн. по итогам 2017

года до 145,6 млн. тонн по итогам

2020 года и до 220 млн. тонн к

концу 2030 года.

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

01.01.2030 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Осуществлен вынос

инженерных

коммуникаций из зоны

строительства" , значение:

0.0000

1.1.1

Прочий тип документа

Акт выполненных работ по

объекту "Мурманск -

Петрозаводск, строительство

вторых железнодорожных путей

общего пользования. Станция

Шуйская Октябрьской ж.д."

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

СОУ

"Эталон"



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.2

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

объекта "Мурманск –

Петрозаводск, строительство

вторых железнодорожных путей

общего пользования. Удлинение

приемо-отправочных путей

станции Тайбола Октябрьской

железной дороги"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2021

34 13

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

"Реконструкция станции

Ермилово"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.4

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

"Строительство второго главного

пути с электрификацией участка

Выборг (БП160 км) (вкл.) -

Пихтовая (парк Попово) (вкл.)"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.10.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.5

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

объекта "Реконструкция станции

Череповец II Северной железной

дороги. 2 этап"

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.1.6

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

объекта "Мга-Сонково-Дмитров,

строительство вторых путей в

целях увеличения пропускной

способности участка.

Первоочередные мероприятия по

развитию направления Савелово

(вкл.) - Сонково - Мга (вкл.)

Октябрьской железной дороги.

Строительство железнодорожного

путепровода и пешеходного моста

на ст. Мга Октябрьской ж.д."

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

1.1.7

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта

"Строительство одноагрегатной

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

36

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 тяговой подстанции Талдом"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.1.8

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

объекта "Мга-Сонково-Дмитров,

строительство вторых путей в

целях увеличения пропускной

способности участка.

Первоочередные мероприятия по

развитию направления Савелово

(вкл.)-Сонково - Мга(вкл.)

Октябрьской железной дороги.

Реконструкция станции Савелово

Октябрьской ж.д."

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.1.9

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта «Мга-

Сонково-Дмитров, строительство

вторых путей в целях увеличения

пропускной способности участка.

Первоочередные мероприятия по

развитию направления Савелово

(вкл.) - Сонково - Мга (вкл.)

Октябрьской железной дороги.

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.01.2022

36 02

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Модернизация земляного полотна

на 116 км перегона Будогощь -

Тальцы-Мологские Октябрьской

ж.д.»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.1.10

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

«Комплексная реконструкция

участка Мга-Гатчина-Веймарн-

Ивангород и ж.д. подходов к

портам на южном берегу Финского

залива. Железнодорожные

подходы. III очередь

реконструкции. 7 этап.

Строительство тяговой подстанции

Ульяновка»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.04.2022

17 19

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.1.11

Прочий тип документа

ЗОС по объекту «Мга-Сонково-

Дмитров, строительство вторых

путей в целях увеличения

пропускной способности участка.

Первоочередные мероприятия по

развитию направления Савелово

(вкл.) - Сонково - Мга (вкл.)

Октябрьской железной дороги.

Реконструкция разъезда Мюд

Октябрьской ж.д.»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

22.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

1.1.12

Прочий тип документа

ЗОС по объекту «Мга-Сонково-

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

22.06.2022

19 21

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

Дмитров, строительство вторых

путей в целях увеличения

пропускной способности участка.

Первоочередные мероприятия по

развитию направления Савелово

(вкл.) - Сонково - Мга (вкл.)

Октябрьской железной дороги.

Модернизация земляного полотна

на 332 км перегона Пестово -

Сандово Октябрьской ж.д.»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.1.13

Прочий тип документа

ЗОС по объекту «Мга-Сонково-

Дмитров, строительство вторых

путей в целях увеличения

пропускной способности участка.

Первоочередные мероприятия по

развитию направления Савелово

(вкл.) - Сонково - Мга (вкл.)

Октябрьской железной дороги.

Модернизация земполотна на 56 км

перегона Жарок -Посадниково

Октябрьской ж.д.»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

22.06.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.1.14

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта «Мга-

Сонково-Дмитров, строительство

вторых путей в целях увеличения

пропускной способности участка.

Первоочередные мероприятия по

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитию направления Савелово

(вкл.) - Сонково - Мга (вкл.)

Октябрьской железной дороги.

Реконструкция искусственного

сооружения на 266 км (руч.

Носковский) перегона Кабожа -

Бугры Октябрьской ж.д.»

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.1.15

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта «Мга-

Сонково-Дмитров, строительство

вторых путей в целях увеличения

пропускной способности участка.

Первоочередные мероприятия по

развитию направления Савелово

(вкл.) - Сонково - Мга (вкл.)

Октябрьской железной дороги.

Реконструкция искусственного

сооружения на 279 км (руч.

Модринский) ст. Бугры

Октябрьской ж.д.»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.1.16

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

«Главгосэкспертиза России» на

проектную документацию объекта

«Развитие железнодорожных

подходов к ММПК «Бронка».

Реконструкция инфраструктуры на

участке Рыбацкое - Предпортовая -

Лигово - Бронка Октябрьской

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2022

23 37

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

железной дороги. Первый этап.»

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

1.1.17

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление строительства

объекта «Реконструкция моста

через реку Унежма на 142 км ПК 5

перегона Унежма - Сулозеро

участка Беломорск - Обозерская

Северной железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

38

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.18

Прочий тип документа

Заключен контракт на

строительство Мга – Сонково –

Дмитров, строительство вторых

путей в целях увеличения

пропускной способности участка.

Второй этап развития.

Реконструкция и строительство

моста через р. Сомина на 203 км

перегона Анциферово – Соминка

Октябрьской ж.д.

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2023

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.19

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

27

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Мурманск-Петрозаводск,

строительство вторых

железнодорожных путей общего

пользования. Строительство

второго пути на перегоне блок

пост 1340 км (вкл.) - Лапландия

(иск.) Октябрьской железной

дороги»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.20

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Мурманск - Петрозаводск,

строительство вторых

железнодорожных путей общего

пользования. Реконструкция

станции Беломорск Октябрьской

железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2023

26 28

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.21

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Три приемо-отправочных пути

транзитного парка Б станции

Шарья Северной железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2023

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Объект введен во

временную

эксплуатацию"

1.1.22

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Мурманск - Петрозаводск,

строительство вторых

железнодорожных путей общего

пользования. Строительство

второго пути на участке Хибины

(вкл.) - Нефелиновые Пески (вкл.)

Октябрьской железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2023

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.1.23

Прочий тип документа

ЗОС по объекту «Три приемо-

отправочных пути транзитного

парка Б станции Шарья Северной

железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

28.04.2024

28 30

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.1.24

Прочий тип документа

ЗОС по объекту «Мурманск-

Петрозаводск, строительство

вторых железнодорожных путей

общего пользования.

Строительство второго пути на

перегоне блок пост 1340 км (вкл.) -

Лапландия (иск.) Октябрьской

железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

22.06.2024

29 02

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.1.25

Прочий тип документа

ЗОС по объекту «Мурманск -

Петрозаводск, строительство

вторых железнодорожных путей

общего пользования.

Реконструкция станции Беломорск

Октябрьской железной дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

22.06.2024

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

1.1.26

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление строительства

объекта «Мга – Сонково –

Дмитров, строительство вторых

путей в целях увеличения

пропускной способности участка.

Второй этап строительства.

Строительство второго пути на

участке Дмитров – Вербилки»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.07.2024

31 39

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.1.27

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Мурманск - Петрозаводск,

строительство вторых

железнодорожных путей общего

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2024

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пользования. Удлинение приемо-

отправочных путей на станции

Апатиты Октябрьской железной

дороги»

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.1.28

Прочий тип документа

Акт приемки во временную

эксплуатацию законченного

строительством железнодорожного

пути общего пользования

приемочной комиссией по объекту

«Мурманск – Петрозаводск,

строительство вторых

железнодорожных путей общего

пользования. Удлинение приемо-

отправочных путей станции

Тайбола Октябрьской железной

дороги»

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

39

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.1.29

Прочий тип документа

1 комплект документов

(Заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России")

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

13.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.1.30

Прочий тип документа

-

БЕЛОЗЁРОВ

30.03.2026

02 Взаимо

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

разрешение на строительство (1

комплект документов)

О. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.31

Прочий тип документа

1 комплект документов (ЗОС)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.09.2030

10 10

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.32

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта (1

комплект)

-

БЕЛОЗЁРОВ

О. В.

30.12.2030

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Результат "Осуществлено

строительство первого

этапа (железнодорожная

1.2

Завершение строительно-

монтажных работ осуществится в

декабре 2024 года. Строительство

Гуров И. Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

линия ст. Выходной -

мостовой переход через р.

Тулома - ст. Мурмаши 2 -

ст. Лавна)"

железнодорожной линии (ст.

Выходной- Мостовой переход

через р. Тулома – ст. Мурмаши 2 –

ст. Лавна), протяженность которой

составит 46 км, позволит

обеспечить рост провозной

способности полигона на 18 млн.

тонн к концу 2024 года.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.2.1

 

-

Васильев И. А.

02.12.2013

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.2.2

 

-

Васильев И. А.

23.07.2015

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Откорректирована

федеральная адресная

инвестиционная

программа в части

выделения

перепроектирования " ,

значение: 0.0000

1.2.3

Прочий тип документа

Письмо Минэкономразвития

России о согласовании изменений

в ФАИП

-

Гуров И. Н.

15.10.2021

03 18

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объявлены конкурсные

процедуры на

корректировку проектно-

сметной документации" ,

значение: 0.0000

1.2.4

Прочий тип документа

Извещение об осуществлении

закупки

-

Гуров И. Н.

18.10.2021

17 19

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Заключён

государственный контракт

на корректировку

проектно-сметной

документации" , значение:

0.0000

1.2.5

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Гуров И. Н.

31.10.2021

18 20

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Выдан аванс по

заключенному

государственному

контракту" , значение:

0.0000

1.2.6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гуров И. Н.

15.11.2021

19 20

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

1.2.7

Прочий тип документаГуров И. Н.

15.05.2022

20 21 СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключен договор на

технологическое

присоединение к тяговой

подстанции 1444"

Договор

- -

«Эталон»

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация " , значение:

0.0000

1.2.8

Прочий тип документа

комплект проектной длкументации

-

Гуров И. Н.

15.06.2022

20 16

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.2.9

Прочий тип документа

Положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России"

-

Гуров И. Н.

15.08.2022

21 12

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.10

Прочий тип документа

План закупок

-

Гуров И. Н.

01.09.2022

16 22

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Объявлены конкурсные

процедуры на выполнение

строительно-монтажных

работ"

1.2.11

Прочий тип документа

Извещение об осуществлении

закупки

-

Гуров И. Н.

11.11.2022

12 23

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

1.2.12

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Гуров И. Н.

19.12.2022

22 13

-

СОУ

«Эталон»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на строительство объекта"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.13

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гуров И. Н.

22.12.2022

23 24

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Выдан аванс по

заключенному

государственному

контракту"

1.2.14

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гуров И. Н.

27.12.2022

13 25

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 50%" , значение:

0.0000

1.2.15

Прочий тип документа

Отчет С-2

-

Гуров И. Н.

30.12.2022

24 26

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты" ,

значение: 0.0000

1.2.16

Прочий тип документа

Акт приема передачи строительной

площадки

-

Гуров И. Н.

31.01.2023

25 21

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная проверка

объекта Ростехнадзором"

1.2.17

Прочий тип документа

Акт проверки Ростехнадзора

-

Гуров И. Н.

31.10.2023

26 29

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

1.2.18

Прочий тип документа

-

Гуров И. Н.

29.12.2023

21 27

-

СОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен запуск

рабочего движения в адрес

угольного терминала

Лавна "

Акт открытия рабочего движения "Эталон"

Контрольная точка

"Техническое

присоединение к ТП

"Лавна" завершено"

1.2.19

Прочий тип документа

акт технического присоединения

-

Гуров И. Н.

31.12.2023

29 28

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.20

Решение

Получение заключения о

соответствии построенного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов и

проектной документации (ЗОС)

-

Гуров И. Н.

01.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОУ

"Эталон"

Контрольная точка

"Техническое

присоединение к ТП

"1444" завершено"

1.2.21

Прочий тип документа

акт технического присоединения

-

Гуров И. Н.

27.12.2024

27 08

-

СОУ

«Эталон»

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.2.22

Отчет

Указания по заполнению

ежемесячной отчетной формы

федерального статистического

наблюдения № С-2 "Сведения о

-

Гуров И. Н.

29.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ходе строительства строек и

объектов, включенных в

федеральную адресную

инвестиционную программу",

утвержденные приказом

Федеральной службы

государственной статистики

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Суммарная провозная способность

участков на подходах к морским портам

Северо-Западного бассейна",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлено развитие железнодорожной

инфраструктуры на ближних и дальних подходах к

портам Северо-Западного бассейна

0,00 100,00 100,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

0,00 100,00 100,00


