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Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Противодействие техногенным, биогенным,

социокультурным угрозам, терроризму и

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и
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иным источникам опасности для общества, экономики и

государства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности"

Подпрограмма не указана

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"

Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации «Развитие транспортной

системы»
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения

41,0000 2019

- - - 43,000

0

- - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействие

преступности"

- - - - - -

--

1.2.

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

10 тысяч транспортных средств

2,9200 2019

- - - 2,5800 2,4200 2,4000 2,1200

ЧеловекНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействие

преступности"

1,8800 1,7100 1,5300 1,3600 1,1800 1,0100

МИАСДекомпозиро

ван

1.3.

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения

13,0000 2017

- - - 10,200

0

9,5900 9,9400 8,4000

ЧеловекФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействие

преступности"

7,5000 6,8000 6,1000 5,4000 4,7000 4,0000

МИАСДекомпозиро

ван

1.4.

Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения

41,0000 2019

- - - - 45,000

0

47,000

0

49,000

0

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействие

преступности"

- - - - - -

МИАС-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,15 0,27 0,39 0,52 0,66 0,84

Человек 2,12

1,931,731,501,291,06

НП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,60 1,08 1,54 2,06 2,64 3,36

Человек 8,40

7,646,865,965,104,20

ФП

1.3. Удовлетворенность безопасностью дорожного

движения

47,20 47,30 47,40 47,50 47,60 47,80

Процент 49,00

48,8048,6048,4048,2048,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Поставлены

транспортные

средства в

подразделения,

осуществляющи

е контроль

(надзор) в

области

безопасности

дорожного

движения

Тысяча

единиц

3,730

0

4,326

0

3,953

0

- 1,108

0

1,301

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

0,632

0

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

0,174

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Осуществлена закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

1.2

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемыми

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

автомобильных

дорог

Тысяча

единиц

2,085

0

2,083

0

2,083

0

2,083

0

- 1,390

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

0,057

0

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

0,055

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществлениягосударственного надзора в области дорожной деятельности будет приближена к нормативной положенности.

1.3

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

Тысяча

единиц

5,217

0

0,000

0

3,900

0

3,310

0

3,183

0

3,060

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,118

0

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

2,464

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

дорожного

движения,

оснащены

укладками для

оказания первой

помощи

сотрудниками

Госавтоинспекц

ии

е преступности"

Увеличение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции за счет использования современных технических средств.

1.4

Создана

(модернизирова

на) система

комплексной

автоматизации

контрольно-

надзорной

деятельности

Единица

- 3,000

0

1,000

0

2,000

0

2,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Осуществлена автоматизация деятельности Госавтоинспекции по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности.

1.5

Приобретены

специальные

технические

средства

измерений,

используемые

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств

Тысяча

единиц

1,250

0

1,250

0

1,250

0

1,250

0

0,935

0

1,250

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Оснащенность специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств,будетприближена к нормативной положенности. К 2024 году составит не менее 7,5

тыс. единиц.

1.6

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

средствами

Тысяча

единиц

- 0,000

0

- - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

258,2

470

-

-

258,2

470

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

индикации

(обнаружения)

признаков

опьянения

Осуществлена закупка средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками

дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

1.7

Субъектами

Российской

Федерации

приобретены

технические

средства

обучения,

наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющи

х обучение

детей, работу

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма

Докумен

т

- - 1,000

0

1,000

0

83,00

00

83,00

00

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

В субъектах Российской Федерации осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о приобретении технических средств обучения, наглядные учебные и методические

материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1.8

Организована

работа по

информационно

му

сопровождению

в средствах

массовой

информации и

сети

"Интернет"

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения

Единица

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,000

0

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

1,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Обеспечено информирование населения посредствам федеральных средств массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания) о принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

тяжести их последствий.

1.9

Осуществлена

ежегодная

поверка и

ремонт

имеющихся в

подразделениях,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

специальных

технических

средств

измерений,

используемых

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств и

автомобильных

дорог

Условны

й

ремонт

в год

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

5,000

0

5,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

5,000

0

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

5,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Обеспечена исправность измерительного оборудования.В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 5 тыс. ремонтов и поверок технических средств измерений, используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог.

1.1

0

Обеспечено

функционирова

ние

автоматизирова

нной

информационно

й системы

тахографическо

го контроля

Единица

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

1.10

.1

Количество

дней

бесперебойной

работы системы

Единица

- - - - - 364,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

1.10

.2

Количество

обращений

пользователей к

Единица

- - - - - 5 000

000,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

системе

1.10

.3

Количество

тахографическо

го

оборудования,

сведения о

котором учтены

в системе

(тахографы,

блоки СКЗИ

тахографа,

карты

тахографа)

Единица

- - - - - 990 0

00,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

1.10

.4

Количество

транспортных

средств,

оснащенных

тахографами

Единица

- - - - - 115 0

00,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ Росавтотранс соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования

автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха, в том числе посредством обеспечения автоматизированного учета сведений о

тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах тахографа, организации информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт, а также оказания услуг по техническому и сервисному

сопровождению работы такой системы. Пользователями автоматизированной информационной системы являются мастерские, организации-изготовители, владельцы транспортных средств.

1.1

1

Проведены

социальные

кампании,

использующие

каналы

коммуникации,

с целью

повышения

грамотности и

уровня

правосознания

участников

дорожного

движения,

сокращения

количества

дорожно-

транспортных

происшествий и

снижения

тяжести

последствий

Единица

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Проведены социальные кампании, направленные на повышение грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести последствий.

Обеспечивается профилактическая работа среди различных социальных и возрастных категорий граждан посредством проведения комплекса мероприятий с использованием каналов коммуникации, в том числе федеральных средств массовой

информации, сети Интернет", в том числе социальных сетей."
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.1

2

Осуществлено

функциональное

развитие и

материально-

техническое

обеспечение

единой

информационно

-аналитической

системы

безопасности

дорожного

движения МВД

России

Единица

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- 1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

1,000

0

-

-

-- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Осуществлено развитие единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, в том числе её подсистем.

1.1

3

Обеспечено

разъяснение

законодательств

а Российской

Федерации о

безопасности

дорожного

движения с

использованием

средств

массовой

информации и

возможностей

социальной

рекламы

Условна

я

единица

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

«С учетом целесообразности, на основании анализа складывающейся оперативной обстановки в субъектах Российской Федерации, а также при наличии возможностей на региональном уровне организовано размещение на радиостанциях и

телеканалах, в маршрутных транспортных средствах, кинотеатрах, на уличных видеоэкранах, на видеоэкранах в помещениях: торгово-развлекательных центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях и иных местах притяжения

граждан тематических аудио-и видеороликов (социальная реклама); созданы и размещены тематические радиопрограммы; созданы и размещены тематические телепрограммы; создан и размещен аудиовизуальный контент по БДД в

социальных сетях и интернет-изданиях. Расширен охват и повышен уровень информированности граждан о наиболее актуальных вопросах в области обеспечения безопасности дорожного движения».

1.1

4

Закуплены и

установлены на

патрульные

автомобили

подразделений,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

Тысяча

единиц

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

0,229

0

-

-

0,511

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

бортовые

аппаратно-

программные

комплексы с

функцией

распознавания

государственны

х

регистрационны

х знаков,

удаленного

доступа к базам

данных и

фиксации

нарушений

правил

дорожного

движения

Оснащенность подразделений Госавтоинспекции аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков будет приближена к нормативной положенности.

1.1

5

Повышена

квалификация

должностных

лиц

Государственно

й инспекции

безопасности

дорожного

движения

Министерства

внутренних дел

Российской

Федерации

Тысяча

человек

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Должностными лицами подразделений Госавтоинспекции, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения получены новые теоретические и

практические знания в сфере профессиональной деятельности.

1.1

6

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных

смен по

безопасности

дорожного

движения в

организациях

отдыха детей и

Докумен

т

- - 1,000

0

1,000

0

83,00

00

83,00

00

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2021

83,00

00

-

-

83,00

00

- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

их оздоровления

В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления

образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о

реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.

1.1

7

Обеспечено

развитие

нормативно-

правового и

нормативно-

технического

регулирования в

области

безопасности

дорожного

движения

Докумен

т

- - 9,000

0

- - 2,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2021

2,000

0

-

-

-- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Приведе ние ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечение принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые

иностранными гражданами, совершенствование механизма трансграничного привлечения к ответственности. Обеспечено совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность. Дополнительно урегулированы вопросыэксплуатации транспортных средств. Разработаны нормативные правовые акты, направленные на организацию дорожного движения и учет дорожно-транспортых происшествий

1.1

8

Обеспечено

функционирова

ние

деятельности

ФКУ "Дирекция

Программы

ПБДД" для

реализации

федерального

проекта

"Безопасность

дорожного

движения"

Условна

я

единица

- - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Обеспечена координация ФОИВ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных федеральным проектом "Безопасность дорожного движения".

Осуществлены закупки товаров, работ и услуг.

1.1

9

Изучено

общественное

мнение по

вопросу

удовлетворенно

сти

безопасностью

дорожного

движения

Единица

- - - - 1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Проведен репрезентативный социологический опрос населения Российской Федерации в целях уточнения общественного мнения удовлетворенностью безопасностью дорожного движения

1.2

0

Организована

работа по

Единица

- - - - - 1,000

0

Приобре

тение

- 0,0000 2024

1,000

0

-

-

1,000

0

- - - -

- - Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

созданию видео

и

аудиоматериало

в по

безопасности

дорожного

движения для

их

последующего

размещения в

средствах

массовой

информации

(теле,

радиоканалах),

сети Интернет,

в том числе

социальных

сетях.

товаров,

работ,

услуг

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Созданы социальная реклама (аудио и видеоролики), телевизионные программы для детей и взрослых, а также радиопрограмма для детей по тематике безопасность дорожного движения для их последующего размещения федеральных теле- и

радиоканалах, в сети Интернет, в том числе социальных сетях. Увеличен охват граждан, которые проинформированы об основных видах ДТП и их последствиях. Аудио и видеоролики социальной рекламы направлены в территориальные

органы МВД России на региональном уровне для последующего их размещения на региональных теле- и радиоканалах, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов.

1.2

1

Разработаны

современные

методы и

подходы к

организации

дорожного

движения

Условна

я

единица

- - - - 3,000

0

3,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ "Росавтотранс" соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта

"Безопасность дорожного движения", направленных на разработку современных методов организации дорожного движения. ФБУ "Росавтотранс" в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивается реализация не менее 3 мероприятий

посредством заключения контрактов на оказание услуг по проведению научных исследований, направленных на влияние режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения, применение программных продуктов

математического моделирования транспортных потоков, а также разработку условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем.

1.2

2

Осуществлен

обмен между

Минздравом

России и МВД

России

сведениями о

выданных

медицинских

заключениях о

наличии

(отсутствии) у

водителей

транспортных

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2019

1,000

0

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

средств

(кандидатов в

водители

транспортных

средств)

медицинских

противопоказан

ий,

медицинских

показаний или

медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами

Реализован вид сведений в системе межведомственного электронного взаимодействия для обмена сведениями между Минздравом России и МВД России. В рамках мероприятия утверждено руководство пользователя вида сведений в единой

системе межведомственного электронного взаимодействия, протокол тестирования, отчет об обеспечении информационного взаимодействия между Минздравом и МВД России.

1.2

3

Усовершенствов

ано

организационно

е и

методическое

сопровождение

деятельности по

обеспечению

автомобильных

перевозок

пассажиров и

грузов

Единица

- - 1,000

0

1,000

0

7,000

0

7,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

7,000

0

-

-

7,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ Росавтотранс соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта Безопасность

дорожного движения, направленных на обеспечение безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. ФБУ Росавтотранс в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивает реализацию не менее семи мероприятий

посредством заключения контрактов на оказание услуг по подготовке ежегодных аналитических обзоров, изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, проведению специализированных обучающих

конференций и семинаров, развитию автоматизированной информационной системы Тахографический контроль и автоматизированной информационной системы ЕСТР, проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального

мастерства водителей транспортных средств, повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по соответствующему направлению деятельности, а также материально-техническому

обеспечению ФБУ Росавтотранс

1.2

4

Реализованы

мероприятия по

повышению

уровня

автоматизации

и

конструктивной

безопасности

транспортных

средств

Единица

- - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,000

0

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

1,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Обеспечено стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения поддержания транспортных средств в технически исправном

состоянии, а также внедрения современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.2

5

Реализованы

мероприятия по

повышению

безопасности

дорожного

движения при

ее организации

на

автомобильных

дорогах общего

пользования

федерального

значения.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,000

0

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

1,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Организовано дорожное движение, минимизирующее риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, вязанных со столкновением и опрокидыванием транспортных средств, наездом транспортных средств на пешеходов, стоящие

транспортные средства и препятствия.

1.2

6

Реализованы

мероприятия по

развитию

системы

оказания

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Единица

- - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,000

0

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

1,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Выполнение результата предусматривает внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий

дорожно- транспортных происшествий, повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за счет проведения практических мероприятий,

представление деятельности МСЧ России в области ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий на коммуникативных мероприятиях. Снижение числа погибших в результате дорожно- транспортных прои сшествий путем

повышения уровня материально- технического и методического обеспечения подразделений МЧС России.

1.2

7

Субъектами

Российской

Федерации

созданы

условия для

вовлечения

детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма,

включая

развитие

детско-

юношеских

Докумен

т

- - 1,000

0

1,000

0

83,00

00

83,00

00

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2019

83,00

00

-

-

83,00

00

- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по

различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских

автошкол.

1.2

8

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная

работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного

движения и

привитию им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах,

обеспечению

безопасности

детей при

перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- - 1,000

0

1,000

0

83,00

00

83,00

00

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2019

83,00

00

-

-

83,00

00

- - - -

Декомпоз

ирован

Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

В субъектах Российской Федерации осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям)

передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. На региональном уровне созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный

доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-

дорожно-транспортного травматизма.

1.2

9

Проведены

мероприятия,

направленные

на привитие

детям навыков

безопасного

участия в

дорожном

движении и

вовлечению их

в деятельность

отрядов юных

инспекторов

Единица

- - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

2,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2019

2,000

0

-

-

2,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х, человек на

100 тысяч

населения

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

движения

В рамках результата Минпросвещения России предусмотрено заключение двух соглашений с ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий" о предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение государственного задания и с Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" на предоставление гранта в форме субсидии из

федерального бюджета в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта "Безопасность дорожного движения", направленных на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), проведение слетов, конкурсов, викторин, смотров соревнований по различным вопросам безопасности движения, на

обеспечение организации и проведения массовых мероприятий (Всероссийское первенство по Автомногоборью, Всероссийский Форум ЮИД, финал Всероссийского конкурса "Безопасное колесо", Межгосударственный слет ЮИД),

Всероссийского конкурса "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах", а также Всероссийского педагогического фестиваля межпредметных проектов по безопасности дорожного движения и на обеспечение

развития деятельности отрядов ЮИД и на осуществление учебно-методического обеспечения обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Поставлены

транспортные средства в

подразделения,

осуществляющие

контроль (надзор) в

области безопасности

дорожного движения,

08300

1.1

0,007 766 9

59,41

5 784 1

33,40

8 452 9

50,40

0,00 4 011 0

41,80

33 147 093,414 052 4

39,40

0,00843 505

,80

0,002 236 0

63,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,007 766 9

59,41

5 784 1

33,40

8 452 9

50,40

0,00 4 011 0

41,80

33 147 093,414 052 4

39,40

0,00843 505

,80

0,002 236 0

63,20

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

специальными

техническими

средствами измерений,

используемыми для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог ,

09900

1.2

3 909,4

0

137 750

,80

72 094,

10

88 760,

40

0,00 40 100,

00

512 814,700,00 0,0085 100,

00

0,0085 100,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

3 909,4

0

137 750

,80

72 094,

10

88 760,

40

0,00 40 100,

00

512 814,700,00 0,0085 100,

00

0,0085 100,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

укладками для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции ,

09800

1.3

80 995,

40

0,00 42 595,

60

54 551,

00

0,00 83 595,

90

477 737,8065 983,

90

0,00118 251

,70

0,0031 764,

30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

80 995,

40

0,00 42 595,

60

54 551,

00

0,00 83 595,

90

477 737,8065 983,

90

0,00118 251

,70

0,0031 764,

30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности, 10400

1.4

100 000

,10

88 217,

49

119 162

,20

0,000,00 84 550,

00

528 617,29136 687

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

100 000

,10

88 217,

49

119 162

,20

0,000,00 84 550,

00

528 617,29136 687

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

специальные

технические средства

измерений,

используемые для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств ,

10000

1.5

34 148,

30

33 088,

70

34 595,

40

35 661,

10

0,00 34 600,

00

204 714,6032 621,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

34 148,

30

33 088,

70

34 595,

40

35 661,

10

0,00 34 600,

00

204 714,6032 621,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

средствами индикации

(обнаружения)

признаков опьянения,

10100

1.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 180 000,000,00 0,0090 000,

00

0,0090 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 180 000,000,00 0,0090 000,

00

0,0090 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организована работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения, 08500

1.7

112 133

,30

75 567,

80

75 567,

80

148 864

,50

0,00 77 900,

00

767 567,90121 734

,50

0,0077 900,

00

0,0077 900,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

112 133

,30

75 567,

80

75 567,

80

148 864

,50

0,00 77 900,

00

767 567,90121 734

,50

0,0077 900,

00

0,0077 900,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена ежегодная

поверка и ремонт

имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог ,

1.8

60 621,

20

40 044,

90

47 833,

10

15 077,

30

0,00 82 478,

40

489 699,4070 316,

40

0,0085 371,

40

0,0087 956,

70

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

10200

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

60 621,

20

40 044,

90

47 833,

10

15 077,

30

0,00 82 478,

40

489 699,4070 316,

40

0,0085 371,

40

0,0087 956,

70

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена ежегодная

поверка

диагностического

оборудования

передвижных пунктов

технического контроля

(не менее 27 единиц) ,

10300

1.9

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной

системы

тахографического

контроля, 08609

1.10

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

0,00 20 000,

00

118 244,8018 244,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.10.1.

20 000,20 000, 20 000,20 000,0,00 20 000, 118 244,8018 244, 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0000 0000 0080

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены социальные

кампании,

использующие каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности

и уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

1.11

300 000

,00

222 896

,80

299 999

,00

299 900

,00

0,00 316 670

,00

2 539 465,80300 000

,00

0,00400 000

,00

0,00400 000

,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

происшествий и

снижения тяжести

последствий, 10500

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

300 000

,00

222 896

,80

299 999

,00

299 900

,00

0,00 316 670

,00

2 539 465,80300 000

,00

0,00400 000

,00

0,00400 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы тренинги

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

1.12

0,0016 666,

70

16 666,

70

16 666,

70

0,00 0,00 50 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

родильных домов и

перинатальных центров,

09500

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,0016 666,

70

16 666,

70

16 666,

70

0,00 0,00 50 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

функциональное

развитие и материально-

техническое обеспечение

единой информационно-

1.13

136 227

,80

169 115

,60

167 190

,90

0,000,00 187 740

,70

843 954,500,00 0,000,00 0,00183 679

,50

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России,

11200

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

136 227

,80

169 115

,60

167 190

,90

0,000,00 187 740

,70

843 954,500,00 0,000,00 0,00183 679

,50

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

1.14

616 239

,40

335 261

,30

609 996

,20

0,000,00 769 366

,30

5 045 489,50647 834

,20

0,001 000 9

36,40

0,001 065 8

55,70

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей

социальной рекламы,

11300

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

616 239

,40

335 261

,30

609 996

,20

0,000,00 769 366

,30

5 045 489,50647 834

,20

0,001 000 9

36,40

0,001 065 8

55,70

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены и

установлены на

1.15

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 078 647,900,00 0,002 814 2

17,50

0,001 264 4

30,40

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, бортовые

аппаратно-программные

комплексы с функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков, удаленного

доступа к базам данных

и фиксации нарушений

правил дорожного

движения , 11500

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 078 647,900,00 0,002 814 2

17,50

0,001 264 4

30,40

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышена

квалификация

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства

внутренних дел

Российской Федерации,

49100

1.16

0,000,00 0,000,000,00 0,00 82 738,100,00 0,0042 180,

20

0,0040 557,

90

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 82 738,100,00 0,0042 180,

20

0,0040 557,

90

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

"Дирекция Программы

ПБДД" для реализации

федерального проекта

"Безопасность

дорожного движения",

11400

1.17

88 417,

40

0,00 47 781,

10

0,000,00 92 186,

00

500 182,3078 727,

40

0,0097 964,

20

0,0095 106,

20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

88 417,

40

0,00 47 781,

10

0,000,00 92 186,

00

500 182,3078 727,

40

0,0097 964,

20

0,0095 106,

20

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



36

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Изучено общественное

мнение по вопросу

удовлетворенности

безопасностью

дорожного движения,

49600

1.18

0,000,00 0,000,000,00 68 383,

10

258 464,8045 000,

00

0,0073 963,

20

0,0071 118,

50

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

0,000,00 0,000,000,00 68 383,

10

258 464,8045 000,

00

0,0073 963,

20

0,0071 118,

50

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организована работа по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего

размещения в средствах

массовой информации

(теле, радиоканалах),

сети Интернет, в том

числе социальных сетях.,

11800

1.19

0,000,00 0,000,000,00 45 000,

00

382 000,000,00 0,00170 000

,00

0,00167 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,000,00 0,000,000,00 45 000,

00

382 000,000,00 0,00170 000

,00

0,00167 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны

современные методы и

подходы к организации

дорожного движения,

49700

1.20

0,000,00 0,000,000,00 11 994,

00

25 004,6013 010,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

0,000,00 0,000,000,00 11 994,

00

25 004,6013 010,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Усовершенствовано

организационное и

методическое

сопровождение

деятельности по

обеспечению

автомобильных

перевозок пассажиров и

грузов, 10600

1.21

107 856

,40

0,00 45 838,

80

0,000,00 88 586,

70

555 788,30136 333

,00

0,0088 586,

70

0,0088 586,

70

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

107 856

,40

0,00 45 838,

80

0,000,00 88 586,

70

555 788,30136 333

,00

0,0088 586,

70

0,0088 586,

70

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

повышению уровня

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств,

10700

1.22

20 092,

00

0,00 20 092,

00

0,000,00 18 082,

80

112 515,2018 082,

80

0,0018 082,

80

0,0018 082,

80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

20 092,

00

0,00 20 092,

00

0,000,00 18 082,

80

112 515,2018 082,

80

0,0018 082,

80

0,0018 082,

80

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

повышению

безопасности дорожного

движения при ее

организации на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения,

10800

1.23

154 838

,00

0,00 154 857

,00

0,000,00 683 812

,10

2 975 144,30614 013

,00

0,00683 812

,10

0,00683 812

,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

154 838

,00

0,00 154 857

,00

0,000,00 683 812

,10

2 975 144,30614 013

,00

0,00683 812

,10

0,00683 812

,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

развитию системы

оказания помощи

пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях, 10900

1.24

122 337

,30

0,00 122 337

,30

0,000,00 135 930

,30

774 802,90122 337

,40

0,00135 930

,30

0,00135 930

,30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

122 337

,30

0,00 122 337

,30

0,000,00 135 930

,30

774 802,90122 337

,40

0,00135 930

,30

0,00135 930

,30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



43

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия,

направленные на

привитие детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения , 65153

1.25

200 000

,00

94 652,

80

227 949

,66

160 000

,00

0,00 203 006

,90

1 488 623,06200 702

,90

0,00201 606

,60

0,00200 704

,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

200 000

,00

94 652,

80

227 949

,66

160 000

,00

0,00 203 006

,90

1 488 623,06200 702

,90

0,00201 606

,60

0,00200 704

,20

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершена реализация

федеральной целевой

программы "Повышение

безопасности дорожного

движения в 2013 - 2020

годах, 09700

1.26

0,001 304 8

76,20

42 606,

10

1 263 8

80,20

0,00 0,00 2 611 362,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,001 304 8

76,20

42 606,

10

1 263 8

80,20

0,00 0,00 2 611 362,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



45

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

10 556 

511,80

10 305 

509,10

7 951 2

96,36

2 157 8

16,00

6 674 0

68,90

7 055 0

25,00

58 751 284,5

6

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

2 157 8

16,00

10 305 

509,10

7 951 2

96,36

10 556 

511,80

0,00 7 055 0

25,00

58 751 284,5

6

6 674 0

68,90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

7 023 6

48,50

7 027 4

08,90

0,00 0,00 0,00 0,00

0,007 027 4

08,90

0,007 023 6

48,50

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00



47

0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Поставлены транспортные средства в

подразделения, осуществляющие

контроль (надзор) в области

безопасности дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4011041.8

3 083 050

,00

9 249,209 249,209 249,200,00

1.2. Реализованы мероприятия по

повышению безопасности дорожного

движения при ее организации на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

683812.1

191 803,2

0

150 000,0

0

150 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

1.3. Реализованы мероприятия по

повышению уровня автоматизации и

конструктивной безопасности

транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18082.8

9 041,409 041,409 041,409 041,409 041,40

1.4. Усовершенствовано организационное и

методическое сопровождение

деятельности по обеспечению

автомобильных перевозок пассажиров и

грузов

0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00

88586.7

88 586,7080 000,0070 000,0060 000,0050 000,00

1.5. Разработаны современные методы и

подходы к организации дорожного

движения

0,00 0,00 1 500,00 3 000,00 4 500,00 6 000,00

11994

11 994,0011 994,0011 500,009 000,007 500,00

1.6. Организована работа по созданию видео

и аудиоматериалов по безопасности

дорожного движения для их

последующего размещения в средствах

массовой информации (теле,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45000

38 200,0038 200,0038 200,003 200,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

радиоканалах), сети Интернет, в том

числе социальных сетях.

1.7. Изучено общественное мнение по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного движения

0,00 2 500,50 5 001,00 7 501,50 10 002,00 12 502,50

68383.1

25 005,0022 504,5020 004,0017 503,5015 003,00

1.8. Обеспечено функционирование

деятельности ФКУ "Дирекция

Программы ПБДД" для реализации

федерального проекта "Безопасность

дорожного движения"

3 097,90 10 658,00 17 462,10 26 044,20 33 306,30 42 674,20

92114

84 042,9077 011,0069 337,9061 360,0051 142,10

1.9. Повышена квалификация должностных

лиц Государственной инспекции

безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.10. Закуплены и установлены на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, бортовые аппаратно-

программные комплексы с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков, удаленного

доступа к базам данных и фиксации

нарушений правил дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.11. Реализованы мероприятия по развитию

системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135930.3

9 134,700,000,000,000,00

1.12. Обеспечено разъяснение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769366.3

362 112,0250 960,0188 220,0125 480,00,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

законодательства Российской Федерации

о безопасности дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

0000

1.13. Проведены социальные кампании,

использующие каналы коммуникации, с

целью повышения грамотности и уровня

правосознания участников дорожного

движения, сокращения количества

дорожно-транспортных происшествий и

снижения тяжести последствий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316670

142 501,5

0

63 334,007 916,300,000,00

1.14. Обеспечено функционирование

автоматизированной информационной

системы тахографического контроля

0,00 0,00 2 500,00 5 000,00 7 500,00 10 000,00

20000

20 000,0020 000,0017 500,0015 000,0012 500,00

1.15. Осуществлена ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в подразделениях,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, специальных технических

средств измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств и

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82478.4

35 000,0015 000,0010 000,005 000,000,00

1.16. Организована работа по

информационному сопровождению в

средствах массовой информации и сети

"Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77900

43 090,0042 939,0042 845,003 895,000,00

1.17.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

средствами индикации (обнаружения)

признаков опьянения

0

1.18. Приобретены специальные технические

средства измерений, используемые для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34600

24 912,0016 608,008 304,000,000,00

1.19. Создана (модернизирована) система

комплексной автоматизации

контрольно-надзорной деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84550

8 455,002 000,002 000,000,000,00

1.20. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83595.9

69 119,6054 640,005 464,000,000,00

1.21. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами

измерений, используемыми для контроля

за безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40100

28 875,909 625,000,000,000,00

1.22. Осуществлено функциональное развитие

и материально-техническое обеспечение

единой информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187740.7

75 096,3075 096,3075 096,300,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

движения МВД России

1.23. Проведены мероприятия, направленные

на привитие детям навыков безопасного

участия в дорожном движении и

вовлечению их в деятельность отрядов

юных инспекторов движения

0,00 50 751,72 50 751,72 101 503,4

4

101 503,4

4

101 503,4

4

203006.9

203 006,8

8

203 006,8

8

152 255,1

6

152 255,1

6

152 255,1

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

Результат "Поставлены

транспортные средства в

подразделения,

осуществляющие контроль

(надзор) в области

безопасности дорожного

движения"

1.1

Габдурахман

ов Л. Р.

01.01.20

19

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

1

Прочий тип документа

Закупка патрульных

автомобилей,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной

громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

патрульных автомобилей,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной

громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

патрульных автомобилей,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной

громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1.

4

Прочий тип документа

Федеральным

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставки не менее

3730 патрульных

автомобилей,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной

громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

5

Прочий тип документа

Закупка патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах

внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой включена в

План-график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в

органах внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в

органах внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сигнальной

громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставки не менее

4326 патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах

внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

9

Прочий тип документа

Закупка патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах

внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.1.

10

Прочий тип документа

Контракт на закупку

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в

органах внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

1.1.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

02 04 https://zakupki.gov.ru



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 органах внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставки не менее

3953 патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах

внутренних дел,

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

13

Прочий тип документа

Закупка транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1.

14

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1.

15

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

16

Прочий тип документа

Контракт на закупку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

-

Королев И. Г.

25.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

17

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

-

Королев И. Г.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1.

18

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

постаке транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

19

Прочий тип документа

Закупка транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1.

20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1.

21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

22

Прочий тип документа

Контракт на закупку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

23

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

постаке транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

25

Прочий тип документа

Закупка транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1.

26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1.

27

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

28

Прочий тип документа

Контракт на закупку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

29

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

транспортных средств,

требования к которым

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

устанавливаются МВД

России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

постаке транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

31

Прочий тип документа

Закупка транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1.

32

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

1.1.

33

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнителей)"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

34

Прочий тип документа

Контракт на закупку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок.

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

35

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

постаке транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

1.2

Понарьин О.

Е.

01.01.20

19

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения,

оснащены специальными

техническими средствами

измерений,

используемыми для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

автомобильных дорог "

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

1

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

5

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

9

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

10

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

13

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.2.

14

Прочий тип документа

Заключен контракт на

закупку специальных

технических средств

измерений, используемых

-

Королев И. Г.

02.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru/



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

15

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

16

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

17

Отчет

Отчет об итогах реализации

мероприятия по закупке

специальных технических

средств измерений,

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru/



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог в

текущем году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

18

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

19

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

1.2.

20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(техническое задание,

спецификация)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.2.

21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

22

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

23

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

25

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2.

26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.2.

27

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей).

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

28

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

29

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.2.

30

Прочий тип документа

Федеральным

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

31

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2.

32

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

1.2.

33

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

(подрядчиков,

исполнителей).

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

34

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

35

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции "

1.3

Габдурахман

ов Л. Р.

01.01.20

19

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

1

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.3.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

5

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.3.

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.3.

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

9

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен договор на

1.3.

10

Прочий тип документа

Заключен контракт на

-

Королев И. Г.

02.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru/



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупку товаров, работ,

услуг"

закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

11

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

12

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

13

Отчет

Отчет об итогах реализации

мероприятия по закупке

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции в

текщем году

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

14

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

15

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.3.

16

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.3.

17

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

08.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

18

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

19

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

20

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

21

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.3.

22

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.3.

23

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

24

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

25

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

26

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

27

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.3.

28

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.3.

29

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

30

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

31

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

32

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

33

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.3.

34

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.3.

35

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

26.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

36

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

37

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Госавтоинспекции

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

38

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности"

1.4

Рыжов С. А.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

2

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг и выполнение работ

по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

выполнение работ и

оказание услуг по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

6

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг и выполнение работ

по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.4.

7

Акт

Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

выполненных работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.4.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

выполнение работ и

оказание услуг по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

20.07.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.4.

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

10

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

и выполнение работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

10.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

развитию (созданию)

-

Королев И. Г.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.

13

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.4.

14

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.4.

15

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

16

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

внесены в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

17

Акт

Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.

18

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.

19

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

развитию ФИС ГИБДД-М

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.4.

20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.4.

21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

22

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

и выполнение работ по

развитию ФИС ГИБДД-М

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.4.

Акт

-

Королев И. Г.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

23

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

развитию ФИС ГИБДД-М

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию ФИС ГИБДД-

М

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Приобретены

специальные технические

средства измерений,

используемые для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств "

1.5

Шеюхин Н.

И.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

1

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

5

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

9

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.5.

10

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.5.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.5.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.5.

13

Прочий тип документа

Закупка специальных

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

14

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

15

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.5.

Прочий тип документа

-

Ермаков В.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

16

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

Н.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

17

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.5.

18

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

1.5.

19

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

20

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

21

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.5.

22

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



113

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

23

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.5.

24

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.5.

25

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

26

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

27

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

28

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены средствами

индикации (обнаружения)

признаков опьянения"

1.6

Габдурахман

ов Л. Р.

01.01.20

20

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

1

Прочий тип документа

Закупка средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

1.6.

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

задание (спецификация).результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.6.

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.

5

Акт

Подписан акт-приема

передачи на закупку

средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

7

Прочий тип документа

Закупка средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.6.

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.6.

9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.

10

Прочий тип документа

Контракт на закупку

средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.6.

11

Акт

Подписан акт-приема

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на закупку

средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения

Результат "Субъектами

Российской Федерации

приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

1.7

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.7.

1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о приобретении и передаче

в субъекты Российской

Федерации технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о приобретении и передаче

в субъекты Российской

Федерации технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о приобретении и передаче

в субъекты Российской

Федерации технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

4

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2024 году мероприятий,

направленных на

приобретение технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

5

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

2024 году мероприятий,

направленных на

приобретение технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

6

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

приобретении технических

средств обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

1.7.

Прочий тип документаФальковская

05.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://project.minfin.ru



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

7

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

отчетной информации об

исполнении мероприятия

-

Л. П.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

8

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

приобретении технических

средств обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Фальковская

Л. П.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

9

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о приобретении и передаче

в субъекты Российской

Федерации технических

средств обучения,

наглядных учебных и

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Результат "Организована

работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения"

1.8

Понарьин О.

Е.

01.01.20

19

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.8.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.8.

7

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru/



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.8.

8

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.8.

9

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

10

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

11

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.8.

12

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

13

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

14

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

15

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.8.

16

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

17

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.8.

18

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

19

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

20

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

21

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.8.

22

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

23

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.8.

Акт

-

Королев И. Г.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

24

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

25

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

26

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

27

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.8.

28

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

29

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

30

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

31

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

32

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

33

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.8.

34

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

35

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

36

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

37

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Осуществлена

ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и надзорные

1.9

Понарьин О.

Е.

01.01.20

19

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

специальных технических

средств измерений,

используемых для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог "

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) включена в План-

график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.9.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ

по проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и

поверок)

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.9.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и

поверок)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.9.

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ

по проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.9.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" , значение:

0.0000

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

10

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ

по проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств и

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

13

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.9.

14

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

15

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

16

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

17

Прочий тип документа

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ

по проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.9.

18

Прочий тип документа

Федеральным

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

19

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

1.9.

20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спецификация)" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

22

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

23

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ

по проверке и ремонту,

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

25

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.9.

26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

27

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

28

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

29

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию

услуг, выполнение работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполнению работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

31

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.9.

32

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

33

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

34

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

35

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию

услуг, выполнение работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.9.

36

Прочий тип документа

Федеральным

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполнению работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического

контроля"

1.1

0

Семенов С.

Ю.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

0.1

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха утвержденло

-

Двойных А.

В.

15.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

0.2

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

Двойных А.

В.

15.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

0.3

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

-

Двойных А.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отдыха

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

0.4

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А.

В.

15.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

0.5

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

Двойных А.

В.

15.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

0.6

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

Двойных А.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

0.7

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А.

В.

15.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

СоглашениеДвойных А.

15.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

0.8

Заключено соглашение на

исполнение

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

В.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

0.9

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

Двойных А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.1

0.1

0

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по

-

Двойных А.

В.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

0.1

1

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

Двойных А.

В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.1

0.1

2

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

-

Двойных А.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

0.1

3

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Куликов В.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

0.1

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных

проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг,

свод и анализ информации

об их реализации

-

Куликов В.

В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

0.1

5

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Куликов В.

В.

12.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

0.1

6

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

11.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

0.1

7

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

18.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

0.1

8

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии

-

Карпов С. В.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

1.1

0.1

9

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

-

Карпов С. В.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

которых является

субсидия"

которых является субсидияточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

0.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных

проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг,

свод и анализ информации

об их реализации

-

Карпов С. В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

0.2

1

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

0.2

2

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Карпов С. В.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

0.2

3

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

0.2

4

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Проведены

социальные кампании,

использующие каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий"

1.1

1

Понарьин О.

Е.

01.01.20

19

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике включена в

План-график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

1.4

Отчет

Отчет о проведенных

социальных компаниях,

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.5

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Ермаков В.

06.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Н.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.8

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

1.9

Отчет

Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.1

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.1

1.1

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

1.1

4

Отчет

Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

1.1

5

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.1

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.1

8

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

1.1

9

Отчет

Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.2

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профилактике

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.2

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.2

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по

проведению социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тяжести последствий

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

1.2

3

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание

услуг по проведению

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.2

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.2

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.2

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.2

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.2

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по

проведению социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

1.2

9

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание

услуг по проведению

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.1

1.3

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.3

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

1.3

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.3

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

1.1

1.3

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спецификация)" проведению социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

1.3

5

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание

услуг по проведению

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документаКоролев И. Г.

26.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3

6

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.3

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.3

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.3

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

-

Королев И. Г.

25.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.4

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по

проведению социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

1.4

1

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание

услуг по проведению

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.4

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.4

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.4

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Осуществлено

функциональное развитие

и материально-

техническое обеспечение

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

1.1

2

Рыжов С. А.

01.01.20

20

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

2.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России", а

также "Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включены в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

2.2

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

и выполнение работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России", а

также "Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения МВД России"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

2.3

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ (по

этапам) по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России", а

также по Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

2.4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг и

выполнение (по этапам)

работ по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России", а

также по Материально-

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

2.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

"Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.1

2.6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

и выполнение работ по

"Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

2.7

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ (по

этапам) по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России, а

также по Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

2.8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта на

оказанние услуг и

выполнение (по этапам)

работ по функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России, а

также по Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1

2.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения МВД России

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

и выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

2.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

2.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение (по

этапам) работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

2.1

3

Прочий тип документа

Закупка на осуществление

функционального развития

и материально-

-

Королев И. Г.

25.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок включена в

План-график закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

2.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

2.1

5

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

2.1

6

Прочий тип документа

Контракт на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

2.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

2.1

Прочий тип документа

Федеральным

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

8

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

2.1

9

Прочий тип документа

Закупка на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.r

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

2.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

2.2

1

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

2.2

2

Прочий тип документа

Контракт на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

2.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

2.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Обеспечено

разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

1.1

3

Понарьин О.

Е.

01.01.20

20

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

Исходящее письмо

в Территориальные органы

МВД России направлена

информация о доведении

лимитов бюджетных

обязательств на закупку

услуг по разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

3.2

Отчет

Территориальными

органами МВД России

представлена информация

об исполнении

мероприятия по закупке

услуг, связанных с

разъяснением

законодательства

Российской Федерации о

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.3

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1

3.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

3.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

3.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказаннию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Понарьин О.

01.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

3.7

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

Е.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.8

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг в разъяснении

законодательства

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.1

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказаннию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.1

1

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

3.1

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

3.1

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.1

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.1

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.1

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.1

3.1

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

-

Королев И. Г.

25.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

zakupki.gov.ru



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок"

7

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

3.1

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

3.1

9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.1

3.2

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.2

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.2

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.2

3

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

3.2

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

3.2

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.2

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.2

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

3.2

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.2

9

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

3.3

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

25.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



212

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

3.3

1

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.3

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.3

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



213

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможностей социальной

рекламы

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.3

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

1.1

4

Габдурахман

ов Л. Р.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



214

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

удаленного доступа к

базам данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения "

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.1

Прочий тип документа

Закупка и установка на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

включены в план закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

4.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

4.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

4.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1

4.5

Акт

Подписан акт приема-

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.7

Прочий тип документа

Закупка и установка на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

включены в план закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

1.1

4.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(техническое задание,

спецификация)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

4.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

4.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

Результат "Повышена

квалификация

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской

Федерации"

1.1

5

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по повышению

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включена в план закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

5.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

5.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по повышению

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской

Федерациивнесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

Акт

-

Королев И. Г.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

5.5

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по повышению

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказанние услуг по

повышению квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по повышению

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



223

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

включена в план закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

5.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

5.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по повышению

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

внесен в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по повышению

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказанние услуг по

повышению квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

1.1

6

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

6.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

об организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

об организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Фальковская

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://project.minfin.ru



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

6.3

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

об организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием)

Л. П.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.4

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2024 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документаФальковская

30.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://project.minfin.ru



227

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

6.5

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

сведений в рамках

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2024 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Л. П.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.6

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2024 году мероприятий,

направленных на

направленных на

обеспечение организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.7

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации об

обеспечении организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.8

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л. П.

05.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчетной информации об

исполнении мероприятия

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.9

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет об

обеспечении организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

0

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оздоровления

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

1

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

сведений в рамках

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

2

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

направленных на

обеспечение организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

3

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации об

обеспечении организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

4

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

-

Фальковская

Л. П.

05.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации в

Минпросвещения России

отчетной информации об

исполнении мероприятия

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

5

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет об

обеспечении организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

6

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

7

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

сведений в рамках

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

8

Отчет

Минпросвещения России

представлен

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://project.minfin.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

направленных на

обеспечение организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.1

9

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации об

обеспечении организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.2

0

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

-

Фальковская

Л. П.

05.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://project.minfin.ru



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

отчетной информации об

исполнении мероприятия

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

6.2

1

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет об

обеспечении организации и

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Результат "Обеспечено

развитие нормативно-

правового и нормативно-

технического

регулирования в области

безопасности дорожного

движения "

1.1

7

Черников М.

Ю.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

7.1

Прочий тип документа

Проект федерального

закона,

предусматривающий

закрепление полномочий

-

Шеюхин Н.

И.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

http://pravo.gov.ru/



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального

обучения водителей

транспортных средств

соответствующих

категорий и подкатегорий,

в части проверки

соответствия учебно-

материальной базы

установленным

требованиям, согласован с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.1

7.2

Постановление

Проект Постановления

Правительства Российской

Федерации, нормативно

закрепляющий показатели

результатов деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

-

Шеюхин Н.

И.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

обучения водителей

транспортных средств,

учитывающие критический

уровень успешной сдачи

экзаменов на получение

права управленения

транспортными средствами,

аварийности по вине

начинающих водителей -

выпускников данных

организаций, а также

обеспечение гражданам

открытого доступа к

данным показателям внесен

на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.1

7.3

Приказ

Внесены изменения в

приказы МВД России от

06.06.2006 № 412 № "Об

утверждении федерального

казенного учреждения

"Дирекция по управлению

федеральной целевой

программой "Повышение

безопасности дорожного

движения в 2006-2012

годах" и от 28 марта 2019 г.

-

Швецов В. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

N 200 "Об

организационных вопросах

по реализации

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" национального

проекта "Безопасные и

качественные

автомобильные дороги"

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1

7.4

Прочий тип документа

Разработан проект

федерального закона,

предусматривающий

внесение изменений в

Кодекс Российской

Федерации об

административных

правонарушениях от

30.12.2001 № 195-ФЗ в

части приведения

ответственности за

нарушения правил

дорожного движения в

соответствии с их

общественной опасностью,

обеспечения принципа

неотвратимости наказания

за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые

-

Бакирей А. С.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

иностранными гражданами,

а также совершенствования

механизма трансграничного

привлечения к

ответственности

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.1

7.5

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона, устанавливающий

порядок запрещения

эксплуатации

транспортных средств и

административную

ответственность за

управление неисправными

транспортными средствами

внесен на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

-

Шеюхин Н.

И.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

7.6

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации по

использованию показателей

результатов деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

профессионального

-

Музаев А. А.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучения водителей

транспортных средств,

учитывающие критический

уровень успешной сдачи

экзаменов на получение

права управления

транспортными средства,

аварийности по вине

начинающих водителей -

выпускников данных

организаций, при

формировании плана

плановых проверок и

проведении внеплановых

проверок юридических лиц

направлены органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации,

осуществляющим

переданные Российской

Федерацией полномочия в

сфере образования

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.1

7.7

Прочий тип документа

На проект федерального

закона,

предусматривающий

закрепление полномочий

полиции по участию

сотрудников в проводимых

-

Шеюхин Н.

И.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального

обучения водителей

транспортных средств

соответствующих

категорий и подкатегорий,

в части проверки

соответствия учебно-

материальной базы

установленным

требованиям, получены

требуемые заключения

органов власти

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

1.1

7.8

Постановление

Проект федерального

закона,

предусматривающий

закрепление полномочий

полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального

обучения водителей

транспортных средств

-

Шеюхин Н.

И.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующих

категорий и подкатегорий,

в части проверки

соответствия учебно-

материальной базы

установленным

требованиям, внесен на

рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

1.1

7.9

Прочий тип документа

Проект федерального

закона,

предусматривающий

внесение изменений в

Кодекс Российской

Федерации об

административных

правонарушениях от

30.12.2001 № 195-ФЗ в

части приведения

ответственности за

нарушения правил

дорожного движения в

соответствии с их

общественной опасностью,

обеспечения принципа

неотвратимости наказания

за нарушения в области

дорожного движения,

-

Бакирей А. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершаемые

иностранными гражданами,

а также совершенствования

механизма трансграничного

привлечения к

ответственности внесен в

Правительство Российской

Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.1

7.1

0

Приказ

Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий

утверждение примерных

программ переподготовки

водителей транспортных

средств с категории "A" на

категории "B", с

подкатегории "A1"

накатегорию "B", с

категории "M" на

категорию "B"

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.1

7.1

1

Приказ

Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий

утверждение примерных

программ переподготовки

водителей транспортных

средств с категории "Tb" на

категории "B", "C", "D" и

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подкатегории "B1", "C1",

"D1"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.1

7.1

2

Приказ

Утвержден Приказ

Рособрнадзора,

устанавливающий порядок,

последовательность и сроки

осуществления

административных

процедур при проведении

проверок организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

профессионального

обучения водителей

транспортных средств.

-

Музаев А. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

1.1

7.1

3

Прочий тип документа

Проект федерального

закона,

предусматривающий

внесение изменений в

статью 26 Федерального

закона "О безопасности

дорожного движения"

внесен на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

-

Шеюхин Н.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

7.1

4

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

межведомственного

информационного обмена

данными при

предоставлении

государственной услуги

-

Музаев А. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

7.1

5

Методические

рекомендации

Разработаны методические

рекомендации по

использованию показателей

результатов деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

профессионального

обучения водителей

транспортных средств,

учитывающие критический

уровень успешной сдачи

экзаменов на получение

права управления

транспортными средства,

аварийности по вине

начинающих водителей -

-

Музаев А. А.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выпускников данных

организаций, при

формировании плана

плановых проверок и

проведении внеплановых

проверок юридических лиц

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

7.1

6

Приказ

Внесены изменения в

ведомственные

нормативные правовые

акты, учитывающие

особенности

ведомственного учета

показателей аварийности,

причин и условий

совершения ДТП

-

Рыжов С. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

"Дирекция Программы

ПБДД" для реализации

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения""

1.1

8

Понарьин О.

Е.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

1.1

8.1

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результата федерального

проекта)"

реализации федерального

проекта за 6 месяцев.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

1.1

8.2

Отчет

Представлен отчет об

исполнении соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской

Федерации региональных

проектов, обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

1.1

8.3

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта. Представлен отчет

о реализации федерального

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

проекта за текущий годотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1

8.4

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.5

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

8.6

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.7

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.8

Акт

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

8.9

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за тегущий год

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

8.1

0

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.1

1

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

8.1

2

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

26.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

8.1

3

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.1

4

Акт

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.1

8.1

5

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

8.1

Прочий тип документа

Федеральным

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

6

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.1

7

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

8.1

8

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.1

8.1

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

9

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.2

0

Акт

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.1

8.2

1

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.1

8.2

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.2

3

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

8.2

4

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.1

8.2

5

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.2

6

Акт

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.2

7

 

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

1.1

8.2

8

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(результата)

соответствующего

проекта)"

реализации федерального

проекта за текущий год

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

8.2

9

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

8.3

0

 

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.3

1

 

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.3

2

 

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Изучено

общественное мнение по

вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

1.1

9

Понарьин О.

Е.

01.01.20

23

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.3

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.1

9.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-

график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

1.1

9.9

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнителей)" движения

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-

график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.1

5

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.1

9.1

6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.1

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-

график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.2

1

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.2

2

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по изучению

общественного мнения по

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Организована

работа по созданию видео

и аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего

размещения в средствах

массовой информации

(теле, радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях."

1.2

0

Понарьин О.

Е.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

-

Королев И. Г.

26.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях.

включена в план-график

закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

0.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

0.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.2

0.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

-

Королев И. Г.

26.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях включена

в план-график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

0.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

1.2

0.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подрядчиков,

исполнителей)"

исполнителей)отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях.

включена в план-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документаКоролев И. Г.

27.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

0.1

4

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

0.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.1

6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.2

0.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Разработаны

современные методы и

подходы к организации

дорожного движения"

1.2

1

Семенов С.

Ю.

01.01.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

1.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая следующие

мероприятия: 1. Проведение

научных исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

-

Куликов В.

В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.2

Прочий тип документа

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

-

Карпов С. В.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспорта.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2

1.3

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

-

Карпов С. В.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2

1.4

Акт

Подписан акт приема-

-

Карпов С. В.

05.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи оказаных услуг по

следующим мероприятим:

1. Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2

1.5

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

-

Карпов С. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

1. Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

1.6

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

-

Карпов С. В.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

1.7

Отчет

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая следующие

мероприятия: 1. Проведение

научных исследований,

направленных на

-

Карпов С. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

1.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая следующие

мероприятия: 1. Проведение

научных исследований,

-

Карпов С. В.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.9

Прочий тип документа

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

-

Карпов С. В.

25.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

1.1

0

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

-

Карпов С. В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

1.1

1

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

-

Карпов С. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

1.1

2

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

-

Карпов С. В.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Результат "Осуществлен

обмен между Минздравом

России и МВД России

сведениями о выданных

медицинских заключениях

о наличии (отсутствии) у

водителей транспортных

средств (кандидатов в

водители транспортных

средств) медицинских

противопоказаний,

медицинских показаний

или медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами"

1.2

2

Ваньков В. В.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

1.2

2.1

Отчет

Руководство пользователя

вида сведений в единой

системе

-

Ваньков В. В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://project.minfin.ru



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями" межведомственного

электронного

взаимодействия

согласовано с МВД России.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

2.2

Отчет

Руководство пользователя

вида сведений в единой

системе

межведомственного

электронного

взаимодействия подписан

Минздравом России

-

Ваньков В. В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2

2.3

Отчет

Разработаны Руководство

пользователя вида сведений

в единой системе

межведомственного

электронного

взаимодействия, требования

к формату обмена,

инструкции и файлы

тестирования с эмулятором.

-

Ваньков В. В.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2

2.4

Отчет

Руководство пользователя

вида сведений в единой

системе

межведомственного

электронного

взаимодействия, требования

-

Ваньков В. В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

к формату обмена,

инструкции и файлы

тестирования с эмулятором

опубликованы на

информационном портале

СМЭВ.

Контрольная точка

"Утверждён протокол

тестирования"

1.2

2.5

Отчет

Протокол тестирования

утвержден Минздравом

Росси и МВД России

-

Ваньков В. В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка "Отчет

о проведении

тестирования"

1.2

2.6

Отчет

Минздравом России

подготовлен отчет о

проведении тестирования

-

Ваньков В. В.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Утвержден отчет об

обеспечении

информационного

взаимодействия между

Минздравом России и

МВД России"

1.2

2.7

Отчет

Минздравом России

подготовлен и утверждён

отчет об обеспечении

информационного

взаимодействия

-

Ваньков В. В.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Результат

"Усовершенствовано

организационное и

1.2

3

Семенов С.

Ю.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методическое

сопровождение

деятельности по

обеспечению

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.1

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических телепрограмм

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Бакирей А. С.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.2

3.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

-

Бакирей А. С.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

в проведении научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Подготовлены предложения

по развитию использования

методов математического

моделирования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.3

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

на проведение научных

исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Бакирей А. С.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.4

Прочий тип документа

Закупка услуг в проведении

изучения общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.5

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 2. По

подготовке и

периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

-

Бакирей А. С.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.6

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

-

Двойных А.

В.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.7

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуг

по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

3.8

Акт

Подписан акт приема-

передачи выполненных

работ по мероприятию,

связанному с проведением

изучения общественного

мнения по вопросу

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.2

3.9

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических телепрограмм

-

Бакирей А. С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.2

3.1

0

Акт

Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1.

По подготовке и изданию

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

-

Бакирей А. С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 2. По

подготовке и

периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.2

3.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучению контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

-

Двойных А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

3.1

2

Прочий тип документа

Подписан акт приема-

передачи по оказанной

услуги в проведении

научных исследований - в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения -

разработке условий и

-

Бакирей А. С.

20.12.20

21

13 14 https://zakupki.gov.ru



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований по нормативно-

правовому обеспечению

внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

3.1

3

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

-

Двойных А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автотранспортных

предприятий, а также

обучению контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

3.1

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

заключенному контракту на

закупку услуги в

проведении изучения

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документаКоролев И. Г.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

3.1

5

Закупка по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" включена в

План-график закупок

-

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2

3.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

в проведении научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Подготовлены предложения

по развитию использования

методов математического

моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2

3.1

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

на проведение научных

исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта в Единую

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2

3.1

8

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических телепрограмм

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.2

3.1

9

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-

методических и наглядных

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

пособий, фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 2. По

подготовке и

периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

отсутствует отсутствует



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тахографов внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2

3.2

0

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

-

Куликов В.

В.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2

3.2

1

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.2

2

Акт

Подписаны акты приема-

передачи по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

-

Королев И. Г.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

3.2

3

Акт

Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1.

По подготовке и изданию

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг " учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 2. По

подготовке и

периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

точками

отсутствует

точками

отсутствует



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.2

3.2

4

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических телепрограмм

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.2

3.2

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

-

Куликов В.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучению контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.2

6

Прочий тип документа

Подписан акт приема-

передачи по оказанной

услуги в проведении

научных исследований

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработке условий и

требований по нормативно-

правовому обеспечению

внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.2

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанной

услуги в проведении

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

3.2

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

мероприятию "Проведено

изучение общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.2

3.2

9

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг: 1. в

проведении научных

исследований в области

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" применения программных

продуктов математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения ; 2. в

проведении научных

исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта; 3. в проведении

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм;По

подготовке и изданию

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 4.в подготовке

и издании учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 5. в подготовке

и периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов .

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

3.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

-

Куликов В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучению контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

3.3

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая методическую

поддержку, координацию,

мониторинг, свод и анализ

информации об их

реализации в части

обеспечения

-

Куликов В.

В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствования

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

проведения

информационно-

пропагандистских

телепрограмм,

направленнных на

повышение у водителей

коммерческого, грузового и

пассажирского транспорта

ответственности и

культуры поведения на

дороге, осуществления

учебно-методического

обеспечения обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечения безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта, а также иных

мероприятий обеспечения

безопасности автомобильны

перевозок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.3

2

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении конференции

-

Королев И. Г.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(семинар-совещания) с

участием руководителей

подразделений

Госавтоинспекции и

представителей

заинтересованных

министерств и ведомств, а

также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области

безопасности дорожного

движения" включена в

План-график закупок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.3

3

Прочий тип документа

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

-

Карпов С. В.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.2

3.3

Прочий тип документа

Представлен отчет о

-

Карпов С. В.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.2

3.3

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

следующим мероприятим:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

-

Карпов С. В.

05.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

3.3

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

-

Карпов С. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

3.3

7

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

-

Карпов С. В.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

3.3

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая реализацию

следующий мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

-

Карпов С. В.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp/



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации; 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации; 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм; 5.



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

применением цифровых

тахографов; 7.

Материально-техническое

обеспечение федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональной

возможности аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи



354

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разрешительных

документов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.3

9

Отчет

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

-

Карпов С. В.

25.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



355

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса



356

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и



357

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

3.4

0

Соглашение

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

-

Карпов С. В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других



361

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2

3.4

Акт

Подписан акт приема-

-

Карпов С. В.

05.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1

передачи оказаных услуг по

следующим мероприятим:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

3.4

2

Отчет

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

-

Карпов С. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

3.4

3

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

-

Карпов С. В.

18.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка



374

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,



375

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и



376

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

3.4

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая реализацию

следующий мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

-

Карпов С. В.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



377

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации; 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых



378

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

актов Российской

Федерации; 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм; 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за



379

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов; 7.

Материально-техническое

обеспечение федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-



380

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональной

возможности аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.4

5

Прочий тип документа

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

-

Карпов С. В.

25.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



381

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической



382

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их



383

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных



384

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и



385

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

3.4

6

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

-

Карпов С. В.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



386

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса



387

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и



388

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-



389

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.4

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

следующим мероприятим:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

-

Карпов С. В.

05.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



390

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха



391

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,



392

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое



393

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Карпов С. В.

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



394

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

3.4

8

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



395

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-



396

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора



397

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-



398

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

3.4

9

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

-

Карпов С. В.

18.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



399

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и



400

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения



401

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения



402

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.2

3.5

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

-

Карпов С. В.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



403

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

числе федеральных),

включая реализацию

следующий мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации; 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы



404

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации; 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на



405

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм; 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению



406

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов; 7.

Материально-техническое

обеспечение федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональной

возможности аппаратно-

программного комплекса



407

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.5

1

Прочий тип документа

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

-

Карпов С. В.

25.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



408

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а



409

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов



410

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,



411

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.2

3.5

2

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

-

Карпов С. В.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



412

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

точками

отсутствует

точками

отсутствует



413

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их



414

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных



415

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и



416

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.5

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

следующим мероприятим:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

-

Карпов С. В.

05.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



417

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского



418

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного



419

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также



420

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

3.5

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

-

Карпов С. В.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



421

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных



422

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.



423

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных



425

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документов

Результат "Реализованы

мероприятия по

повышению уровня

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств"

1.2

4

Парсаданян

Т. Г.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

4.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

-

Пак Д. К.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.2

Прочий тип документа

Контракты на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

-

Пак Д. К.

15.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



428

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга



429

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

4.3

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

-

Пак Д. К.

15.12.20

21

02 04 https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения



431

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.2

4.4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

-

Пак Д. К.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



432

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

отсутствует отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"



434

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

4.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

-

Пак Д. К.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



435

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной



436

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.6

Прочий тип документа

Контракты на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

-

Пак Д. К.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



437

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.



438

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

4.7

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

-

Пак Д. К.

15.12.20

22

02 04 https://zakupki.gov.ru



439

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;



440

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

4.8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

-

Пак Д. К.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



441

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы



442

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

4.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

-

Пак Д. К.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



443

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения



444

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.2

4.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

-

Пак Д. К.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



445

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

тему "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.1

1

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

-

Пак Д. К.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



446

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" внесен

в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

1.2

4.1

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

-

Пак Д. К.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



447

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Разработка

прикладных программы

моделирования движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

4.1

3

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

-

Пак Д. К.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



448

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы



449

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2

4.1

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

-

Пак Д. К.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



450

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-



451

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Парсаданян

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



452

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

4.1

5

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

Т. Г.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



453

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных



454

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.1

6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



455

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" внесен

в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.1

7

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Разработка

прикладных программы

моделирования движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



456

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.1

8

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

4.1

9

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

-

Парсаданян

Т. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



457

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

точками

отсутствует

точками

отсутствует



458

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"



459

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

4.2

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

-

Парсаданян

Т. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



460

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными



461

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

4.2

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

-

Парсаданян

Т. Г.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/



462

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.



463

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.2

2

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



464

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" внесен

в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.2

4.2

3

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Материально-

техническое,

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



465

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.2

4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Разработка

прикладных программы

моделирования движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесен в Единую

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



466

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

4.2

5

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

-

Парсаданян

Т. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



467

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные



468

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

4.2

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

-

Парсаданян

Т. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



469

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования



470

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

4.2

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

-

Парсаданян

Т. Г.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/



471

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;



472

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.2

8

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



473

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автотранспортных средств"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.2

9

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



474

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" внесен

в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.3

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Разработка

прикладных программы

моделирования движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



475

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

4.3

1

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

-

Парсаданян

Т. Г.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



476

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля



477

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

4.3

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

-

Парсаданян

Т. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



478

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и



479

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Результат "Реализованы

мероприятия по

повышению безопасности

дорожного движения при

ее организации на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения"

1.2

5

Новиков Р.

В.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.2

5.1

Прочий тип документа

Закупка 1) Выполнение

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



480

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" работ по обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов на

дорогах общего

пользования

муниципального значения,

в том числе прилегающих

непосредственно к

образовательным

организациям,

необходимым набором

технических средств

организации дорожного

движения; 2) Выполнение

работ по обустройству

участков улично-дорожной

сети на дорогах общего

пользования

муниципального значения

пешеходными

ограждениями; 3)

Выполнение работ по

нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования

муниципального значения

включена в План-график

закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

1.2

5.2

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

-

Новиков Р.

В.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



481

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

5.3

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

-

Бакирей А. С.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



482

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

5.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

-

Двойных А.

В.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



483

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

5.5

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

по проведению научных

исследованиях,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Бакирей А. С.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

5.6

Прочий тип документа

Контракты на: 1)

Выполнение работ по

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов на

дорогах общего

пользования

муниципального значения,

в том числе прилегающих

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



484

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

непосредственно к

образовательным

организациям,

необходимым набором

технических средств

организации дорожного

движения; 2) Выполнение

работ по обустройству

участков улично-дорожной

сети на дорогах общего

пользования

муниципального значения

пешеходными

ограждениями; 3)

Выполнение работ по

нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования

муниципального значения.

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.2

5.7

Акт

Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг

1.По подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

-

Бакирей А. С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



485

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.2

5.8

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

-

Двойных А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



486

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

5.9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

-

Новиков Р.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.2

5.1

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлены

платежные поручения на

оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

-

Бакирей А. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



487

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" , значение:

0.0000

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

5.1

1

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

-

Двойных А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



488

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

5.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

-

Новиков Р.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.2

5.1

3



489

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

Прочий тип документа

Закупки на: 1) Выполнение

работ по обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов на

дорогах общего

пользования

муниципального значения,

в том числе прилегающих

непосредственно к

образовательным

организациям,

необходимым набором

технических средств

организации дорожного

движения; 2) Выполнение

работ по обустройству

участков улично-дорожной

сети на дорогах общего

пользования

муниципального значения

пешеходными

ограждениями; 3)

Выполнение работ по

нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования

муниципального значения.

включены в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



490

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2

5.1

4

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.2

5.1

5

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

-

Новиков Р.

В.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



491

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2

5.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

по проведению научных

исследованиях,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документаДвойных А.

25.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



492

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

5.1

7

Контракт на оказание услуг

по созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

5.1

8

Прочий тип документа

Контракты на: 1)

Выполнение работ по

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов на

дорогах общего

пользования

-

Ермаков В.

Н.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



493

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

муниципального значения,

в том числе прилегающих

непосредственно к

образовательным

организациям,

необходимым набором

технических средств

организации дорожного

движения; 2) Выполнение

работ по обустройству

участков улично-дорожной

сети на дорогах общего

пользования

муниципального значения

пешеходными

ограждениями; 3)

Выполнение работ по

нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования

муниципального значения.

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.2

5.1

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

-

Новиков Р.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



494

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.2

5.2

0

Акт

Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг

1.По подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



495

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.2

5.2

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.2

5.2

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлены

платежные поручения на

оплату оказаных услуг 1.По

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



496

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации 3. По

проведению научных

исследованиях,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

отсутствует отсутствует



497

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

5.2

3

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

5.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

-

Новиков Р.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



498

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

5.2

5

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

15.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

5.2

6

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

-

Новиков Р.

В.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



499

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального значения

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

5.2

7

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

-

Новиков Р.

В.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.2

5.2

8

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

-

Новиков Р.

В.

15.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



500

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

5.2

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

-

Новиков Р.

В.

20.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



501

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

5.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



502

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

5.3

1

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

5.3

2

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

5.3

3

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

-

Новиков Р.

В.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



503

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

5.3

4

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

-

Новиков Р.

В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



504

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

5.3

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

-

Новиков Р.

В.

01.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



505

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

5.3

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



506

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

5.3

7

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

5.3

8

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

5.3

9

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

-

Новиков Р.

В.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



507

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

5.4

0

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

-

Новиков Р.

В.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



508

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

5.4

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

-

Новиков Р.

В.

01.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



509

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

5.4

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.2

5.4

3

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

-

Новиков Р.

В.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



510

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

5.4

4

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

5.4

5

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

-

Новиков Р.

В.

01.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



511

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

5.4

6

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

-

Новиков Р.

В.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



512

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

5.4

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

-

Новиков Р.

В.

01.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.2

5.4

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



513

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

отсутствует отсутствует

Результат "Реализованы

мероприятия по развитию

системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях"

1.2

6

Нелюбов В.

Н.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.1

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



514

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план закупки

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.2

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

в участии МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план закупки

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



515

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.2

6.5

Прочий тип документа

Контракт на закупку на

оказание услуг по участию

МЧС России в

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



516

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку на

оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



517

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

6.7

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку на

оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

6.8

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку на

оказание услуг по участию

МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



518

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

6.9

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

6.1

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



519

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

6.1

1

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки оказания

услуг по участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

6.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на отработку

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



520

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.1

3

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план закупки

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.1

4

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

в участии МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



521

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план закупки

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.1

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.2

6.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



522

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.1

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку на

оказание услуг по участию

МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.2

6.1

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку на

оказание услуг по

проведению практических

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



523

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.1

9

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку на

оказание услуг по участию

МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



524

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.2

0

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку на

оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.2

1

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.2

6.2

2



525

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.2

3

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки оказания

услуг по участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



526

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.2

5

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



527

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.2

6

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.2

7

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



528

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.2

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.2

6.2

9

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



529

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" (конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.3

0

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2

6.3

Акт

Подписан документ о

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



530

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.3

2

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



531

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.3

3

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.3

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



532

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.3

5

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2

6.3

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



533

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

товаров, оказанных услуг)

по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.3

7

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.3

8

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



534

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.3

9

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.2

6.4

0



535

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.4

1

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



536

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.4

2

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.4

3

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



537

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.4

4

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

6.4

5

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



538

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.4

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



539

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.4

7

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.4

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



540

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.4

9

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.5

0

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



541

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.5

1

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.2

6.5

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



542

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.5

3

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.2

6.5

4

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



543

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.5

5

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2

6.5

6

Акт

Подписан документ о

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



544

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.5

7

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



545

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.5

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.2

6.5

9

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



546

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.6

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.2

6.6

1

Прочий тип документа

Закупка современных

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



547

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

6.6

2

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.2

6.6

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



548

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок"

3

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.6

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документаНелюбов В.

31.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



549

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

6.6

5

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Н.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

6.6

6

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



550

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.6

7

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.6

8

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



551

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

6.6

9

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

6.7

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



552

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.7

1

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



553

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

6.7

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Субъектами

Российской Федерации

созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

1.2

7

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



554

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отрядов юных

инспекторов движения и

пр."

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены

аналитические материалы и

рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.".

Направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

-

Фальковская

Л. П.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2

7.2

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



555

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведению массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2

7.3

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены

аналитические материалы и

рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



556

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отрядов юных инспекторов

движения и пр.".

Направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2

7.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

движения, создании детско-

юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и

секции); - проведении

курсов повышения

квалификации

педагогического состава

образовательных

организаций в сфере

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

1.2

ОтчетФальковская

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://project.minfin.ru



557

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

7.5

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по

проведению массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

-

Л. П.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.6

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены

аналитические материалы и

рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



558

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.".

Направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.7

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

движения, создании детско-

юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и

секции); - проведении

курсов повышения

квалификации

педагогического состава

образовательных

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



559

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций в сфере

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.8

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены

аналитические материалы и

рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.".

Направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.9

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru



560

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий: - по

проведению массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

0

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

движения, создании детско-

юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



561

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

секции); - проведении

курсов повышения

квалификации

педагогического состава

образовательных

организаций в сфере

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

1

Отчет

Минпросвещения

представлен

информационно-

аналитический отчет о

деятельности отрядов юных

испекторов движения в

субъектах Российской

Федерации за 2023 год

-

Фальковская

Л. П.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

2

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации курсов

повышения квалификации

для педагогических

работников по

-

Фальковская

Л. П.

05.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



562

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлению

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

3

Прочий тип документа

Подготовлены формы

мониторинга информации

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации о проведении

мероприятий

-

Фальковская

Л. П.

05.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

4

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

курсов повышения

квалификации для

педагогических работников

по направлению

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

5

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении в субъектах

Российской Федерации

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru



563

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

движения, созданием

детско-юношеских

автошкол (в т.ч. детских

авто-, мото-, вело-,

картинг-клубов и секций)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

6

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по

проведению массовых

мероприятий по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



564

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ЮИД "Безопасное колесо")

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

7

Отчет

Минпросвещения

представлен

информационно-

аналитический отчет о

деятельности отрядов юных

испекторов движения в

субъектах Российской

Федерации за 2024 год

-

Фальковская

Л. П.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

8

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации курсов

повышения квалификации

для педагогических

работников по

направлению

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Фальковская

Л. П.

15.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.1

9

Прочий тип документа

Подготовлены формы

мониторинга информации

-

Фальковская

Л. П.

05.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://project.minfin.ru



565

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации о проведении

мероприятий

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.2

0

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

курсов повышения

квалификации для

педагогических работников

по направлению

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.2

1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

движения, созданием

детско-юношеских

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



566

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автошкол (в т.ч. детских

авто-, мото-, вело-,

картинг-клубов и секций)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.2

2

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по

проведению массовых

мероприятий по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо")

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.2

3

Отчет

Минпросвещения

представлен

информационно-

аналитический отчет о

деятельности отрядов юных

-

Фальковская

Л. П.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



567

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

испекторов движения в

субъектах Российской

Федерации за 2025 год

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.2

4

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации курсов

повышения квалификации

для педагогических

работников по

направлению

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Фальковская

Л. П.

15.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.2

5

Прочий тип документа

Подготовлены формы

мониторинга информации

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации о проведении

мероприятий

-

Фальковская

Л. П.

05.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.2

6

Отчет

Минпросвещения России

представлен

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://project.minfin.ru/



568

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

курсов повышения

квалификации для

педагогических работников

по направлению

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.2

7

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

движения, созданием

детско-юношеских

автошкол (в т.ч. детских

авто-, мото-, вело-,

картинг-клубов и секций)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

7.2

8

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru



569

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий: - по

проведению массовых

мероприятий по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо")

отсутствует отсутствует

Результат "Субъектами

Российской Федерации

организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах"

1.2

8

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

ОтчетФальковская

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://project.minfin.ru



570

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

8.1

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

-

Л. П.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.2

8.2

Отчет

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://project.minfin.ru



571

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://project.minfin.ru



572

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.4

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://project.minfin.ru/



573

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2024 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.5

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2024 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/



574

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.6

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.7

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

достижении результата

-

Фальковская

Л. П.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.8

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

-

Фальковская

Л. П.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



575

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.9

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный

доклад о достижении

результата

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

0

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://project.minfin.ru



576

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

1

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



577

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

2

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

3

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

достижении результата

-

Фальковская

Л. П.

15.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

-

Фальковская

Л. П.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



578

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

5

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный

доклад о достижении

результата

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

6

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://project.minfin.ru



579

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

7

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



580

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

8

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.1

9

Прочий тип документа

Подготовлена форма

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

достижении результата

-

Фальковская

Л. П.

15.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.2

0

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

-

Фальковская

Л. П.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



581

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

8.2

1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный

доклад о достижении

результата

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Результат "Проведены

мероприятия,

направленные на

привитие детям навыков

1.2

9

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



582

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения "

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

9.1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

в проведении мероприятий

по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

включена в План-график

закупок

-

Фальковская

Л. П.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

9.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении мероприятий

по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Фальковская

Л. П.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



583

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

9.3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

в проведении мероприятий

по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

9.4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении мероприятий

по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

1.2

9.5

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



584

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вовлечению их в

деятельность отрядов "

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2022 г.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

9.6

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Фальковская

Л. П.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2

9.7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



585

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Безопасность дорожного

движения» национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма "

1.2

9.8

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления "

1.2

9.9

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.2

9.1

0

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

project.minfin.ru/

Контрольная точка

1.2

Соглашение

-

Фальковская

05.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://project.minfin.ru



586

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии на

очередной финансовый

год"

9.1

1

Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

Общероссийской

общественной детско-

юношеской организации по

пропаганде безопасности

дорожного движения

"Юные инспекторы

движения" на реализацию

мероприятий,

направленных на привитие

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

Л. П.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов "

1.2

9.1

2

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



587

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инспекторов движения в

2023 г.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

9.1

3

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Фальковская

Л. П.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2

9.1

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» национального

проекта «Безопасные

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



588

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

качественные дороги»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма "

1.2

9.1

5

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

01.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.2

9.1

6

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии на

очередной финансовый

год"

1.2

9.1

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

Общероссийской

общественной детско-

юношеской организации по

пропаганде безопасности

дорожного движения

"Юные инспекторы

движения" на реализацию

мероприятий,

направленных на привитие

-

Фальковская

Л. П.

05.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



589

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов "

1.2

9.1

8

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2024 г.

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.2

9.1

9

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Фальковская

Л. П.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



590

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2

9.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма "

1.2

9.2

1

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

1.2

9.2

2

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://project.minfin.ru



591

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ЮИД" обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии на

очередной финансовый

год"

1.2

9.2

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

Общероссийской

общественной детско-

юношеской организации по

пропаганде безопасности

дорожного движения

"Юные инспекторы

движения" на реализацию

мероприятий,

направленных на привитие

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

-

Фальковская

Л. П.

05.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

1.2

9.2

4

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



592

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения"

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2025 г.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

9.2

5

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Фальковская

Л. П.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2

9.2

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



593

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Безопасность дорожного

движения» национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма "

1.2

9.2

7

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

01.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.2

9.2

8

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



594

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,1600 13,42

00

14,41

00

14,30

00

Амурская область

11,77

00

0,000

0

10,36

00

9,460

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201719,7500 14,53

00

16,96

00

15,79

00

Еврейская автономная

область

12,63

00

0,000

0

11,50

00

10,22

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201720,6000 15,19

00

16,73

00

16,14

00

Забайкальский край

13,31

00

0,000

0

11,87

00

10,82

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201722,5500 15,97

00

17,99

00

16,93

00

Камчатский край

14,06

00

0,000

0

12,51

00

11,23

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201724,9800 18,55

00

19,32

00

19,27

00

Магаданская область

16,41

00

0,000

0

14,38

00

12,95

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8000 10,18

00

11,04

00

10,87

00

Приморский край

8,910

0

0,000

0

7,990

0

7,240

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8100 10,24

00

10,66

00

10,85

00

Республика Бурятия

8,930

0

0,000

0

7,920

0

7,200

0

- - - -

0,000 0,000201711,6100 8,540 8,4309,160

Республика Саха (Якутия)

7,5100,000 6,720 6,110 - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00 0 0

0,000

0

0,000

0

201720,6000 15,16

00

16,74

00

16,18

00

Сахалинская область

13,31

00

0,000

0

11,94

00

10,71

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,8400 7,980

0

8,570

0

8,510

0

Хабаровский край

6,990

0

0,000

0

6,230

0

5,610

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,1300 7,950

0

8,420

0

7,950

0

Чукотский автономный

округ

5,970

0

0,000

0

5,970

0

5,970

0

- - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,6400 10,06

00

9,350

0

10,69

00

Кировская область

8,790

0

0,000

0

7,920

0

7,200

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,5800 9,300

0

10,74

00

9,870

0

Нижегородская область

8,150

0

0,000

0

7,270

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,9200 11,04

00

12,05

00

11,70

00

Оренбургская область

9,660

0

0,000

0

8,650

0

7,820

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201716,6700 12,33

00

13,08

00

13,10

00

Пензенская область

10,80

00

0,000

0

9,680

0

8,750

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,8900 9,500

0

9,970

0

10,12

00

Пермский край

8,350

0

0,000

0

7,480

0

6,780

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,6000 9,310

0

9,680

0

9,910

0

Республика Башкортостан

8,170

0

0,000

0

7,270

0

6,600

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201714,3600 10,60

00

10,71

00

11,33

00

Республика Марий Эл

9,270

0

0,000

0

8,290

0

7,550

0

- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201714,5300 10,76

00

11,41

00

11,39

00

Республика Мордовия

9,360

0

0,000

0

8,340

0

7,570

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,9400 8,070

0

8,020

0

8,580

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

7,070

0

0,000

0

6,340

0

5,750

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201711,7100 8,650

0

8,850

0

9,220

0

Самарская область

7,580

0

0,000

0

6,780

0

6,150

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201714,5400 10,74

00

10,86

00

11,44

00

Саратовская область

9,410

0

0,000

0

8,430

0

7,640

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,2800 9,790

0

10,26

00

10,46

00

Удмуртская Республика

8,590

0

0,000

0

7,630

0

6,960

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1200 10,41

00

11,18

00

11,06

00

Ульяновская область

9,110

0

0,000

0

8,210

0

7,390

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,0000 9,610

0

10,06

00

10,18

00

Чувашская Республика -

Чувашия

8,380

0

0,000

0

7,530

0

6,710

0

- - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2500 8,330

0

9,330

0

8,880

0

Архангельская область

7,320

0

0,000

0

6,470

0

5,820

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201711,1300 8,190

0

8,590

0

8,700

0

Вологодская область

7,240

0

0,000

0

6,340

0

5,730

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,2700 9,090

0

9,390

0

9,680

0

Калининградская область

7,900

0

0,000

0

6,970

0

6,380

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201723,6500 17,49

00

16,43

00

18,60

00

Ленинградская область

15,30

00

0,000

0

13,68

00

12,42

00

- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20177,9600 5,930

0

7,300

0

6,200

0

Мурманская область

5,130

0

0,000

0

4,640

0

4,230

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20176,8200 4,530

0

4,820

0

4,530

0

Ненецкий автономный

округ

4,530

0

0,000

0

4,510

0

4,510

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201723,4100 17,27

00

18,23

00

18,44

00

Новгородская область

15,09

00

0,000

0

13,34

00

12,32

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201719,7900 14,69

00

15,66

00

15,49

00

Псковская область

12,78

00

0,000

0

11,29

00

10,16

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201716,3900 12,05

00

14,21

00

12,87

00

Республика Карелия

10,59

00

0,000

0

9,520

0

8,540

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5800 7,800

0

8,820

0

8,290

0

Республика Коми

6,830

0

0,000

0

6,150

0

5,530

0

- - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201715,8200 11,63

00

11,85

00

12,44

00

Кабардино-Балкарская

Республика

10,25

00

0,000

0

9,090

0

8,280

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201714,8000 10,96

00

11,10

00

11,60

00

Карачаево-Черкесская

Республика

9,670

0

0,000

0

8,600

0

7,740

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1700 10,48

00

10,59

00

11,12

00

Республика Дагестан

9,160

0

0,000

0

8,200

0

7,470

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201717,2100 12,62

00

12,33

00

13,61

00

Республика Ингушетия

11,04

00

0,000

0

9,890

0

8,920

0

- - - -

0,000 0,000201716,5300 12,20 12,7813,06

Республика Северная

10,760,000 9,520 8,660 - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000

Осетия - Алания

000 0 0

0,000

0

0,000

0

201716,2800 12,02

00

11,62

00

12,81

00

Ставропольский край

10,52

00

0,000

0

9,420

0

8,520

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20177,8600 5,820

0

6,200

0

6,150

0

Чеченская Республика

5,070

0

0,000

0

4,540

0

4,070

0

- - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,6400 9,320

0

10,28

00

9,930

0

Алтайский край

8,200

0

0,000

0

7,270

0

6,620

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201715,0200 11,08

00

11,65

00

11,79

00

Иркутская область

9,700

0

0,000

0

8,670

0

7,920

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2400 8,310

0

8,680

0

8,840

0

Кемеровская область -

Кузбасс

7,260

0

0,000

0

6,460

0

5,890

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,9400 10,29

00

10,58

00

10,96

00

Красноярский край

9,040

0

0,000

0

8,050

0

7,320

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20179,7500 7,180

0

7,690

0

7,650

0

Новосибирская область

6,330

0

0,000

0

5,640

0

5,100

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2800 8,300

0

8,730

0

8,880

0

Омская область

7,320

0

0,000

0

6,570

0

5,940

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201716,5100 12,26

00

13,76

00

13,17

00

Республика Алтай

10,90

00

0,000

0

9,500

0

8,600

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201730,7700 22,60

00

27,57

00

24,13

00

Республика Тыва

19,85

00

0,000

0

17,86

00

15,74

00

- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201718,0500 13,29

00

13,96

00

14,23

00

Республика Хакасия

11,60

00

0,000

0

10,34

00

9,400

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20178,9000 6,580

0

7,030

0

6,950

0

Томская область

5,740

0

0,000

0

5,140

0

4,670

0

- - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,1000 13,42

00

15,63

00

14,27

00

Курганская область

11,73

00

0,000

0

10,51

00

9,410

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20179,5000 7,030

0

7,710

0

7,470

0

Свердловская область

6,150

0

0,000

0

5,500

0

4,990

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201716,0100 11,84

00

12,32

00

12,55

00

Тюменская область

10,34

00

0,000

0

9,270

0

8,420

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,0500 9,610

0

10,06

00

10,27

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

8,480

0

0,000

0

7,530

0

6,870

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5900 7,820

0

8,780

0

8,310

0

Челябинская область

6,840

0

0,000

0

6,160

0

5,580

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20178,9100 6,610

0

7,230

0

6,980

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

5,690

0

0,000

0

5,120

0

4,570

0

- - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5200 7,750

0

7,990

0

8,260

0

Белгородская область

6,780

0

0,000

0

6,160

0

5,510

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,7200 9,390

0

9,890

0

9,980

0

Брянская область

8,220

0

0,000

0

7,360

0

6,600

0

- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201721,2600 15,68

00

16,22

00

16,71

00

Владимирская область

13,77

00

0,000

0

12,29

00

11,10

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201720,3500 15,02

00

15,45

00

16,01

00

Воронежская область

13,17

00

0,000

0

11,75

00

10,67

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201711,1400 8,220

0

9,400

0

8,720

0

Ивановская область

7,220

0

0,000

0

6,380

0

5,770

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201717,0900 12,67

00

12,05

00

13,47

00

Калужская область

11,07

00

0,000

0

9,890

0

8,890

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20179,9500 7,420

0

8,390

0

7,890

0

Костромская область

6,470

0

0,000

0

5,730

0

5,250

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,0200 13,32

00

14,07

00

14,13

00

Курская область

11,68

00

0,000

0

10,40

00

9,480

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201720,8700 15,45

00

16,79

00

16,41

00

Липецкая область

13,52

00

0,000

0

12,05

00

10,99

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1800 10,47

00

9,740

0

11,14

00

Московская область

9,180

0

0,000

0

8,160

0

7,420

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201714,9900 11,04

00

11,71

00

11,72

00

Орловская область

9,680

0

0,000

0

8,560

0

7,730

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201719,8800 14,70

00

15,16

00

15,60

00

Рязанская область

12,90

00

0,000

0

11,56

00

10,47

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8000 10,16

00

11,11

00

10,80

00

Смоленская область

8,880

0

0,000

0

7,930

0

7,170

0

- - - -

0,000 0,000201714,0300 10,33 11,8011,03

Тамбовская область

9,0400,000 8,040 7,240 - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 00 0 0

0,000

0

0,000

0

201717,2900 12,77

00

13,38

00

13,57

00

Тверская область

11,19

00

0,000

0

10,04

00

9,070

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201720,5100 15,14

00

15,21

00

16,10

00

Тульская область

13,30

00

0,000

0

11,87

00

10,77

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1400 10,45

00

11,89

00

11,09

00

Ярославская область

9,180

0

0,000

0

8,220

0

7,410

0

- - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20178,1600 6,060

0

6,520

0

6,360

0

Астраханская область

5,270

0

0,000

0

4,710

0

4,310

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,1400 8,950

0

8,870

0

9,550

0

Волгоградская область

7,870

0

0,000

0

7,070

0

6,380

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5300 7,790

0

7,190

0

8,240

0

город федерального

значения Севастополь

6,900

0

0,000

0

6,080

0

5,490

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,7900 13,88

00

13,92

00

14,77

00

Краснодарский край

12,16

00

0,000

0

10,82

00

9,820

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201720,7300 15,33

00

14,47

00

16,20

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

13,39

00

0,000

0

11,87

00

10,80

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201725,4200 18,81

00

19,68

00

19,92

00

Республика Калмыкия

16,60

00

0,000

0

14,82

00

13,33

00

- - - -

0,000

0

0,000

0

201717,8200 13,18

00

14,41

00

14,01

00

Республика Крым

11,55

00

0,000

0

10,36

00

9,360

0

- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201714,1700 10,48

00

10,74

00

11,12

00

Ростовская область

9,170

0

0,000

0

8,180

0

7,440

0

- - - -

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,5300 3,380

0

3,380

0

3,610

0

Амурская область

2,970

0

0,000

0

2,620

0

2,390

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20195,3000 4,350

0

4,350

0

4,730

0

Еврейская автономная

область

3,780

0

0,000

0

3,410

0

3,030

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20195,8100 3,860

0

3,860

0

4,100

0

Забайкальский край

3,380

0

0,000

0

3,000

0

2,740

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6100 2,370

0

2,370

0

2,520

0

Камчатский край

2,090

0

0,000

0

1,850

0

1,660

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8400 3,440

0

3,440

0

3,570

0

Магаданская область

3,040

0

0,000

0

2,650

0

2,380

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7000 1,760

0

1,760

0

1,880

0

Приморский край

1,540

0

0,000

0

1,370

0

1,240

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5000 2,670

0

2,670

0

2,830

0

Республика Бурятия

2,330

0

0,000

0

2,070

0

1,880

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6800 2,650

0

2,650

0

2,840

0

Республика Саха (Якутия)

2,330

0

0,000

0

2,080

0

1,880

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,0300 3,720

0

3,720

0

3,980

0

Сахалинская область

3,270

0

0,000

0

2,920

0

2,620

0

- - - -



603

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение
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0,000

0

0,000

0

20193,0700 2,160

0

2,160

0

2,310

0

Хабаровский край

1,900

0

0,000

0

1,690

0

1,520

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,7700 3,070

0

3,070

0

3,070

0

Чукотский автономный

округ

2,300

0

0,000

0

2,300

0

2,300

0

- - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,3500 2,690

0

2,500

0

2,860

0

Кировская область

2,350

0

0,000

0

2,100

0

1,910

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4800 2,130

0

2,130

0

2,260

0

Нижегородская область

1,870

0

0,000

0

1,650

0

1,500

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7500 2,300

0

2,300

0

2,440

0

Оренбургская область

2,010

0

0,000

0

1,790

0

1,620

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1900 3,310

0

3,310

0

3,510

0

Пензенская область

2,900

0

0,000

0

2,570

0

2,320

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3400 2,030

0

2,030

0

2,160

0

Пермский край

1,780

0

0,000

0

1,580

0

1,430

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7100 2,180

0

2,180

0

3,310

0

Республика Башкортостан

1,910

0

0,000

0

1,690

0

1,530

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8500 3,040

0

3,040

0

3,260

0

Республика Марий Эл

2,660

0

0,000

0

2,370

0

2,160

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3800 2,700

0

2,700

0

2,860

0

Республика Мордовия

2,350

0

0,000

0

2,100

0

1,910

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7400 2,340

0

2,340

0

2,490

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,050

0

0,000

0

1,820

0

1,650

0

- - - -
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0,000

0

0,000

0

20192,4400 2,260

0

2,260

0

2,410

0

Самарская область

1,980

0

0,000

0

1,760

0

1,600

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9000 2,570

0

2,570

0

2,740

0

Саратовская область

2,250

0

0,000

0

2,000

0

1,810

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,2200 2,600

0

2,600

0

2,780

0

Удмуртская Республика

2,280

0

0,000

0

2,020

0

1,840

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,9000 2,850

0

2,850

0

3,030

0

Ульяновская область

2,490

0

0,000

0

2,230

0

2,000

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8000 3,370

0

3,370

0

3,570

0

Чувашская Республика -

Чувашия

2,940

0

0,000

0

2,620

0

2,360

0

- - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,8800 2,110

0

2,110

0

2,250

0

Архангельская область

1,860

0

0,000

0

1,650

0

1,490

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5400 1,870

0

1,870

0

1,990

0

Вологодская область

1,660

0

0,000

0

1,460

0

1,320

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3400 2,000

0

2,000

0

2,130

0

Калининградская область

1,740

0

0,000

0

1,540

0

1,410

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,9200 4,180

0

4,180

0

4,450

0

Ленинградская область

3,660

0

0,000

0

3,250

0

2,940

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20191,9500 1,590

0

1,590

0

1,660

0

Мурманская область

1,370

0

0,000

0

1,230

0

1,120

0

- - - -

0,000 0,00020191,2600 1,260 1,2601,260

Ненецкий автономный

1,2600,000 1,260 1,260 - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

округ

00 0 0

0,000

0

0,000

0

20193,2000 4,020

0

4,020

0

4,290

0

Новгородская область

3,510

0

0,000

0

3,120

0

2,850

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7600 2,650

0

2,650

0

2,790

0

Псковская область

2,300

0

0,000

0

2,040

0

1,840

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5300 2,320

0

2,320

0

2,470

0

Республика Карелия

2,030

0

0,000

0

1,810

0

1,630

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0500 1,990

0

1,990

0

2,110

0

Республика Коми

1,740

0

0,000

0

1,550

0

1,400

0

- - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1200 3,390

0

3,390

0

3,620

0

Кабардино-Балкарская

Республика

2,980

0

0,000

0

2,650

0

2,410

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20196,6600 4,090

0

4,090

0

4,330

0

Карачаево-Черкесская

Республика

3,610

0

0,000

0

3,210

0

2,890

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3300 4,020

0

4,020

0

4,270

0

Республика Дагестан

3,520

0

0,000

0

3,120

0

2,840

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20195,0100 5,530

0

5,530

0

5,960

0

Республика Ингушетия

4,840

0

0,000

0

4,320

0

3,890

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,0500 2,980

0

2,980

0

3,190

0

Республика Северная

Осетия - Алания

2,630

0

0,000

0

2,310

0

2,100

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1800 3,560

0

3,560

0

3,790

0

Ставропольский край

3,110

0

0,000

0

2,760

0

2,500

0

- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20193,6400 2,510

0

2,510

0

2,650

0

Чеченская Республика

2,190

0

0,000

0

1,950

0

1,750

0

- - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6200 2,250

0

2,250

0

2,390

0

Алтайский край

1,980

0

0,000

0

1,750

0

1,580

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4300 3,260

0

3,260

0

3,470

0

Иркутская область

2,850

0

0,000

0

2,530

0

2,300

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6700 2,100

0

2,100

0

2,240

0

Кемеровская область -

Кузбасс

1,840

0

0,000

0

1,630

0

1,480

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5700 2,790

0

2,790

0

2,970

0

Красноярский край

2,450

0

0,000

0

2,160

0

1,970

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4700 1,810

0

1,810

0

1,930

0

Новосибирская область

1,590

0

0,000

0

1,410

0

1,280

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6200 2,430

0

2,430

0

2,600

0

Омская область

2,150

0

0,000

0

1,900

0

1,720

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20195,1900 3,330

0

3,330

0

3,580

0

Республика Алтай

2,960

0

0,000

0

2,590

0

2,350

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

201917,9200 12,75

00

12,75

00

13,61

00

Республика Тыва

11,20

00

0,000

0

9,990

0

8,960

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0700 2,720

0

2,700

0

2,910

0

Республика Хакасия

2,370

0

0,000

0

2,100

0

1,910

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6500 1,780

0

1,780

0

1,880

0

Томская область

1,550

0

0,000

0

1,380

0

1,250

0

- - - -
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-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4700 3,080

0

3,080

0

3,270

0

Курганская область

2,690

0

0,000

0

2,390

0

2,160

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20191,9100 1,440

0

1,440

0

1,530

0

Свердловская область

1,260

0

0,000

0

1,120

0

1,010

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7000 2,740

0

2,740

0

2,910

0

Тюменская область

2,390

0

0,000

0

2,120

0

1,930

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0300 1,990

0

1,990

0

2,130

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,760

0

0,000

0

1,550

0

1,410

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9000 1,970

0

1,970

0

2,090

0

Челябинская область

1,720

0

0,000

0

1,530

0

1,390

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20191,4000 1,440

0

1,440

0

1,520

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,240

0

0,000

0

1,120

0

1,000

0

- - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4700 1,930

0

1,930

0

2,060

0

Белгородская область

1,690

0

0,000

0

1,510

0

1,370

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,5000 3,650

0

3,650

0

3,880

0

Брянская область

3,190

0

0,000

0

2,840

0

2,580

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20195,0900 4,150

0

4,150

0

4,420

0

Владимирская область

3,640

0

0,000

0

3,230

0

2,920

0

- - - -

0,000 0,00020194,1300 3,480 3,4803,710

Воронежская область

3,0600,000 2,710 2,460 - - - -
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0 0 0 00 00 0 0

0,000

0

0,000

0

20192,1300 1,940

0

1,940

0

2,060

0

Ивановская область

1,700

0

0,000

0

1,520

0

1,370

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1500 3,230

0

3,230

0

3,430

0

Калужская область

2,820

0

0,000

0

2,490

0

2,260

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9100 1,980

0

1,980

0

2,110

0

Костромская область

1,730

0

0,000

0

1,520

0

1,390

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4100 3,370

0

3,370

0

3,580

0

Курская область

2,960

0

0,000

0

2,620

0

2,390

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5000 3,480

0

3,480

0

3,700

0

Липецкая область

3,040

0

0,000

0

2,690

0

2,450

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6100 2,490

0

2,490

0

2,650

0

Московская область

2,180

0

0,000

0

1,930

0

1,750

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9300 2,520

0

2,520

0

2,680

0

Орловская область

2,210

0

0,000

0

1,960

0

1,780

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4900 3,060

0

3,060

0

3,250

0

Рязанская область

2,690

0

0,000

0

2,390

0

2,160

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1600 3,110

0

3,110

0

3,300

0

Смоленская область

2,720

0

0,000

0

2,420

0

2,190

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,6300 2,430

0

2,430

0

2,600

0

Тамбовская область

2,130

0

0,000

0

1,890

0

1,710

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,8000 2,530

0

2,530

0

2,690

0

Тверская область

2,220

0

0,000

0

1,970

0

1,780

0

- - - -



609

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20193,7100 2,960

0

2,960

0

3,150

0

Тульская область

2,600

0

0,000

0

2,310

0

2,090

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,9200 3,080

0

3,080

0

3,260

0

Ярославская область

2,700

0

0,000

0

2,400

0

2,160

0

- - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3900 1,710

0

1,710

0

1,800

0

Астраханская область

1,490

0

0,000

0

1,320

0

1,210

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,2100 1,730

0

1,730

0

1,840

0

Волгоградская область

1,520

0

0,000

0

1,350

0

1,210

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20191,1500 2,240

0

2,240

0

2,370

0

город федерального

значения Севастополь

1,990

0

0,000

0

1,730

0

1,600

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3200 3,620

0

3,620

0

3,850

0

Краснодарский край

3,170

0

0,000

0

2,810

0

2,550

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,6600 2,920

0

2,920

0

3,080

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

2,550

0

0,000

0

2,260

0

2,060

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20196,7600 4,310

0

4,310

0

4,560

0

Республика Калмыкия

3,800

0

0,000

0

3,380

0

3,040

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20195,8900 5,300

0

5,300

0

5,630

0

Республика Крым

4,650

0

0,000

0

4,120

0

3,720

0

- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5500 2,530

0

2,530

0

2,690

0

Ростовская область

2,220

0

0,000

0

1,960

0

1,790

0

- - - -



610

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Повышена безопасность участников дорожного движения

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - -

83.00

00

- - - -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - -

17.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



611

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



612

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



613

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - -

8.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



614

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

7.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



615

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - -

14.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



616

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - -

6.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



617

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



618

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

11.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



619

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных

или иных вызывающих опьянения веществ

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - -

83.00

00

- - - -- - - -



620

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - -

17.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



621

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - -8.000 - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

7.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -1.000 - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - -

14.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - - -1.000 - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - - -1.000 - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - -

6.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

2019

- - - -1.000 - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Омская область Документ 0.0000

0

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

11.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях

отдыха детей и их оздоровления

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-

83.00

00

- - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2021

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-

83.00

00

- - -

Центральный федеральный округ Документ

2021

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

-

0.0000

17.00

00

- - -

Калужская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тульская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тверская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Смоленская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Орловская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Московская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Липецкая область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Курская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Костромская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ивановская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Воронежская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Владимирская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Брянская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ярославская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2021

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

10.00

00

- - -

Калининградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Мурманская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Новгородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Вологодская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Архангельская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Коми Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Южный федеральный округ Документ

2021

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-

0.0000

8.000

0

- - -

Республика Крым Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ростовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Астраханская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Краснодарский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2021

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-

0.0000

7.000

0

- - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Приволжский федеральный округ Документ

2021

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

-

0.0000

14.00

00

- - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Самарская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Саратовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Кировская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Пензенская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Пермский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Уральский федеральный округ Документ

2021

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

0.0000

6.000

0

- - -

Тюменская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Челябинская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -



636

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Курганская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Свердловская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Сибирский федеральный округ Документ

2021

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

10.00

00

- - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Красноярский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Томская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -



637

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Алтайский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Омская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2021

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

-

0.0000

11.00

00

- - -

Амурская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Приморский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Магаданская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Камчатский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им

навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-

83.00

00

- - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-

83.00

00

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

-

0.0000

17.00

00

- - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

10.00

00

- - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-

0.0000

8.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-

0.0000

7.000

0

- - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

-

0.0000

14.00

00

- - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

0.0000

6.000

0

- - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

10.00

00

- - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

-

0.0000

11.00

00

- - -



647

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Субъектами Российской Федерации приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Документ 0.0000

00 0 0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приморский край Документ 0.0000

00 0 0

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-

83.00

00

- - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-

83.00

00

- - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

-

0.0000

17.00

00

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

10.00

00

- - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-

0.0000

8.000

0

- - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-

0.0000

7.000

0

- - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

-

0.0000

14.00

00

- - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -



663

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

0.0000

6.000

0

- - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

10.00

00

- - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

-

0.0000

11.00

00

- - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030


